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El proyecto que se pretende realizar, es la estimación del costo y presupuesto para 
la construcción del proyecto “B&E APARTAMENTS”, lotificación andalucía, ubicada 
en el departamento de chinandega. El área de construcción será de 548.18m2. 
En el presente documento se muestran los parámetros que se deben tener en 
cuenta para realizar la programación, el presupuesto, cronograma, monitoreo y 
control de costos de un proyecto ya que en ocasiones en el sector construcción no 
realizan un presupuesto confiable, lo que dificulta realizar el respectivo seguimiento 
y control o lo que ocasiona que en algunas oportunidades no se haga; es por esto 
que se plantea la secuencia de cómo se debe realizar el presupuesto, es decir la 
línea base del costo autorizado y la programación de obra, para la realización del 
cronograma de las etapas y sub – etapas.  
La planeación de un proyecto consiste en determinar un método, orden y secuencia, 
para efectuar un proyecto, señalando su forma de realización y su programación, el 
cual determina los tiempos de cada actividad que comprende y su coordinación, 
esto es con el objetivo de determinar la duración total de un proyecto.  
Una buena planeación y un  presupuesto bien elaborado de una obra representa 
una gran responsabilidad por el riesgo que involucra, ya que la información que se 
genera debe ser lo más certera posible con respecto a las cantidades de material y 
sus costos; además, la  programación de ejecución para las etapas y sub-etapas 
brindará una aproximación de la fecha de inicio de las actividades, así como la fecha 
de finalización de las mismas, los cuales podrán ser dados en días, semanas o 






Este proyecto es de inversión privada, y tiene como propósito rentar cuatro 
apartamentos, cada uno tendrá sala, cocina, baño, lavandería, independiente. El 
que ofrecerá un sitio seguro en cuanto a construcción. 
Actualmente Nicaragua tiene un déficit alto de vivienda, mayor en los sectores de 
bajos ingresos. La población mediante autogestión, y sin asistencia técnica y 
financiera construyen sus propios barrios y viviendas. Según la encuesta medición 
de nivel de vida realizada por INIDE en el 2014, 3 de cada 10 familias en el país, 
viven en condiciones inadecuadas, hacinamiento, mala calidad de la vivienda y 
servicios insuficientes. Según la cámara de urbanizadores de Nicaragua, en 
Nicaragua se necesitan unas 957,000 viviendas para suplir dicho déficit.  
Es de suma importancia mencionar el incremento de viviendas por parte de sectores 
privados, para satisfacer la demanda de sectores de ingresos medios y altos. Así 
mismo se ha aumentado el alquiler de viviendas o pequeños apartamentos.   
La construcción del “B&E APARTAMENTS”, se realizará utilizando las normas y 
reglamentos de construcción que existen en el país. En este trabajo se determinarán 
los costos unitarios de cada etapa de la obra, se realizará el presupuesto total del 









En algunas edificaciones, las condiciones de llevar un proceso constructivo en 
ciertos casos se tornan complejas y variables, para cada caso específico, su 
complejidad depende, de las condiciones aleatorias que circunscriben la realización 
de una obra, y su variabilidad, en función del tiempo y lugar de ejecución. Por lo 
tanto, es necesario realizar una programación y presupuesto de obra para las 
diversas actividades en la construcción de un proyecto, que permitirán un desarrollo 
de manera ordenada, rápida y eficiente.  
Al realizar un análisis presupuestario, se podrá determinar cuánto costará la obra, y 
cuánto tiempo se llevará en su ejecución.  
Del presupuesto de costo se deducen conclusiones acerca de la rentabilidad, 
posibilidad y conveniencia de ejecución del proyecto. Por lo tanto, deben de coincidir 
el presupuesto de costo, con el costo real del trabajo.  Se debe realizar un análisis 
detallista de los planos.  De ahí la importancia que tiene el cálculo de cantidad de 
obra, este consiste en determinar el cálculo de volúmenes y cantidades de 












 Elaborar la planificación, presupuesto y programación, para el proyecto 
construcción “B&E APARTAMENTS”, Lotificación Andalucía, Chinandega. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 Realizar el take off para el proyecto construcción “B&E APARTAMENTS”, 
Lotificación Andalucía, Chinandega. 
 Determinar los costos unitarios de cada una de las etapas y sub etapas del 
proyecto “B&E APARTAMENTS”, Lotificación Andalucía, Chinandega. 
 Realizar la programación de obras del proyecto “B&E APARTAMENTS”, 












1.5. MARCO TEORICO 
El presupuesto de una obra o proyecto, es la determinación previa de la cantidad 
en dinero necesaria para su realización. La forma o el método para realizar esa 
determinación son diferentes según sea el objeto que se persiga con ella.  
Cuando se trata únicamente de determinar si el costo de una obra guarda la debida 
relación con los beneficios que de ella se espera obtener, o bien si las 
disponibilidades existentes bastan para su ejecución, es suficiente hacer un 
presupuesto aproximado, tomando como base unidades mensurables en números 
redondos y precios unitarios que estén muy detallados. Por el contrario, éste 
presupuesto aproximado no basta cuando el estudio se hace como base para 
financiar la obra, o cuando el constructor la estudia al preparar su proposición, 
entonces hay que detallar mucho en las unidades de medida y precios unitarios, 
tomando en cuenta para estos últimos no sólo el precio de los materiales y mano de 
obra, sino también las circunstancias especiales en que se haya de realizar la obra. 
Esto obliga a penetrar en todos los detalles y a formar precios unitarios partiendo 
de sus componentes. (Razura, 2012).  
1.5.1. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
1.5.1.2. MAMPOSTERIA 
La mampostería es un término que involucra construcciones hechas de ladrillos. 
Estos pueden ser de una gran variedad de materiales tales como la arcilla quemada, 
de suelo cemento, de piedra natural, como la pierda cantera, de mezclas de 
concreto o mortero y de suelo natural quemado al sol, como es el caso del ladrillo 
de adobe.  
Existen dos tipos de construcción en mampostería:  
Mampostería confinada: Está conformada por muros construidos con ladrillos 
pegados, con mortero confinados por sistemas de concreto reforzado 
tradicionalmente como columnas. Este sistema es de gran experiencia en Nicaragua 
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y cuenta con un gran soporte experimental y analítico. Es apta para construcciones 
en altura hasta unos seis pisos de altura. 
 Mampostería reforzada: Está conformada por muros construidos con ladrillos 
huecos pegados con mortero, en el cual es reforzada interiormente es decir el 
refuerzo se coloca dentro de los huecos del bloque. 
 Este sistema conduce a edificaciones pocos aptas para lograr una amplia variedad 
de estilos desde el punto de vista arquitectónicos, al mismo tiempo que no es flexible 
para hacer modificaciones una vez puesto.  
1.5.1.3. ELECTROMALLAS  
Es una malla tridimensional de alambre de acero galvanizado o no galvanizado, de 
alta resistencia, con calibre n° 14.5. Son mallas que van a ambos lados de un 
corazón de espuma de poliestireno y unidas entre sí por alambres transversales. La 
espuma aislante va separada de las mallas por espacios de 3/8” como mínimo o 
casi 1 cm lo cual sirve para que amarre el mortero de arena y cemento se aplica a 
cada panel.  
1.5.1.4. PREFABRICADO DE PLANCHETAS 
Son por lo general, elementos individuales producidos en fábricas y en serie. 
También son parte de un conjunto definido para nuestro caso, como una vivienda, 
muros perimetrales, etc. En nuestro país los más populares son las planchetas con 
columnas, las cuales unidas por mecanismos especiales, conforman el sistema de 
paredes.  
1.5.1.5. PREFABRICADO DE CONCRETO ARMADO 
Este sistema se construye con las piezas enteras de cerramiento en fábrica e 
incluyen puertas o ventanas tipo panel integral. Estos sistemas se refuerzan con 
electromallas de altas resistencia, se ensamblas en el sitio de construcción, 
uniéndose las paredes con soldadura en puntos ya predefinidos por el fabricante, 
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se usa una viga corrida armada en forma de “U”, como sistema de fundación, la cual 
da estabilidad a las paredes.  
1.5.1.6. PLYCEM 
Es una tecnología desarrollada para la elaboración de productos de fibrocementos, 
de uso en la construcción de edificios, viviendas y todo tipo de obras. El sistema de 
producción permite la elaboración de láminas onduladas para techo y láminas 
planas.  
1.5.2. CARACTERISTICAS DEL PRESUPUESTO 
Todo presupuesto tiene cuatro características fundamentales: Es aproximado, es 
singular, es temporal y es una herramienta de control. 
El presupuesto es aproximado, cuando sus previsiones se acercarán más o menos 
al costo real de la obra, dependiendo de la habilidad (uso correcto de técnicas 
presupuestales), el criterio (visualización correcta del desarrollo de la obra) y 
experiencia del presupuestador. 
El presupuesto es singular, como lo es cada obra, en sus condiciones de 
localización, clima y medio ambiente, calidad de la mano de obra y características 
del constructor, etc. Cada obra requiere un presupuesto propio, y así como cada 
persona o empresa tiene su forma particular de presupuestar. 
El presupuesto es temporal, cuando los costos que en él se establecen sólo son 
válidos mientras tengan vigencia en los precios que sirvieron de base para su 
elaboración. Los principales factores de variación son: Incremento del costo de los 
insumos y servicios, utilización de nuevos productos y técnicas, desarrollo de 
nuevos equipos, herramientas, materiales, tecnología, etc.; descuentos por 




El presupuesto es una herramienta de control, y permite correlacionar la ejecución 
presupuestal con el avance físico, su comparación con el costo real permite detectar 
y corregir fallas y prevenir causales de variación por ajuste en alcances o cambios 
en actividades. No debe concebirse como un documento estático, cuya función 
concluye una vez elaborado. El presupuesto de construcción se debe estructurar 
como un instrumento dinámico, que además de confiable y preciso sea fácilmente 
controlable para permitir su actualización sistemática y evitar que se convierta en 
una herramienta obsoleta y de poca utilidad práctica. 
1.5.2.1. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 
Se realiza con base en los planos y en las especificaciones técnicas de un proyecto, 
además de otras condiciones de ejecución, se elaboran los cómputos de los trabajos 
a ejecutar, se hacen los análisis de precios unitarios de los diversos ítems y se 
establecen los valores parciales de los capítulos en que se agrupan los ítems, y así 
obtener el valor total de la obra. Los pasos a seguir son: 
 Listado de precios básicos. El presupuesto debe incluir la lista de precios 
básicos de materiales, equipos y salarios utilizados. 
 Análisis unitarios. Incluye indicaciones de cantidades y costos de 
materiales, transportes, desperdicios, rendimientos, costo de mano de obra, 
etc. 
 Presupuesto por capítulos.  Los costos de obra se presentan divididos por 
capítulos de acuerdo con el sistema de construcción, contratación, 
programación, etc. 
 Componentes del presupuesto. Se presenta el desglose del presupuesto 
con las cantidades y precios totales de sus componentes divididos así: 
materiales, mano de obra, subcontratos, equipos y gastos generales. 
Finalmente, en: costos directos y costos indirectos. 
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 Fecha del presupuesto. Se debe indicar la fecha en la que se hace el 
estimativo, en caso de haber proyecciones de costos en el tiempo, se deben 
indicar. 
1.5.3. COSTOS 
Conjunto de erogaciones o desembolso indispensables para elaborar un producto 
o ejecutar un trabajo, sin ninguna utilidad. 
1.5.3.1. CARACTERISTICAS DE LOS COSTOS 
El análisis de costo es aproximado. El no existir dos procesos constructivos iguales, 
el intervenir la habilidad personal del operario y el basarse en condiciones 
“promedio” de consumos, insumos y desperdicios, permite asegurar que la 
evaluación monetaria del costo, no puede ser matemáticamente exacta. 
El análisis de costo es dinámico. El mejoramiento constante de materiales, equipos, 
procesos constructivos, técnicas de planeación, organización, dirección, control, 
incrementos de costo de adquisición, perfeccionamiento de sistema impositivos, de 
prestaciones sociales, etc. Permite recomendar la necesidad de una actualización 
constante de los análisis de costos. 
El análisis de costo es específico. Por consecuencia, si cada proceso constructivo 
se integra basándose en sus condiciones periféricas de tiempo, el lugar y 
secuencias de eventos, el costo no puede ser genérico. 
El análisis de costo puede elaborarse inductiva o deductivamente. Si la integración 
de un costo se inicia por sus partes conocidas, si de los hechos se infiere el 
resultado se estará analizando el costo de manera inductiva. Si a través de 
razonamiento se parte del todo conocido, para llegar a las partes desconocidas, se 
estará analizando el costo de manera deductiva. 
El costo esta precedido de costos anteriores y este a su vez es integrante de costos 
posteriores. En la cadena de procesos que define la productividad de un país, el 
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costo de un concreto hidráulico, por ejemplo, lo constituyen los costos de los 
agregados pétreos, el aglutinante, el agua para su hidratación etc., este agregado 
a su vez integra de costo de extracción y el concreto hidráulico a su vez puede ser 
parte del costo de una cimentación y esta de una estructura, y esta de un conjunto 
de edificios y este de un plan de vivienda etcétera. (Razura,2012).  
1.5.3.2. LOS COSTOS EN CONSTRUCCIÓN 
En general se pueden identificar los siguientes grandes componentes los cuales 
participan en los costos básicos de una obra: 
 Materiales. 
 Mano de obra. 
 Equipos y herramientas. 
 Gastos generales: administración e imprevistos. 
 Impuestos. 
Los tres primeros componentes se denominan costos directos. Tienen una relación 
directa con la ejecución física de la obra, estos costos están directamente 
relacionados con las cantidades de obra a ejecutar. 
Los gastos generales también se conocen como costos indirectos, están 
relacionados especialmente con el tiempo de ejecución, e incluyen todos aquellos 
factores diferentes de los costos directos, que afectan la ejecución de la obra 
incluyendo gastos administrativos, de mantenimiento, financieros, impuestos, 
pólizas, servicios públicos, comunicaciones, control técnico, campamentos, vías de 




1.5.3.3. TIPOS DE COSTOS 
1.5.3.3.1. COSTO DIRECTO 
El costo directo del precio unitario de cada ítem debe incluir todos los costos en que 
se incurre para realizar cada actividad, en general, este costo directo está 
conformado por tres componentes que dependen del tipo de ítem o actividad que 
se esté presupuestando. (excavación, hormigón armado para vigas, replanteo, etc.). 
Materiales: Es el costo de los materiales puestos en obra. 
Mano de obra: Es el costo de la mano de obra involucrada en el proyecto, separado 
por cada especialidad, por ejemplo, en el caso de una viga de hormigón armado se 
necesita la participación de albañil, encofrador y aforrador. Por otra parte, se debe 
tomar también en cuenta los beneficios sociales. 
Maquinaria, equipo y herramientas: Es el costo de los equipos, maquinarias y 
herramientas utilizadas en el proyecto a construir. 
1.5.3.3.2. COSTO INDIRECTO 
Son aquellos gastos que no pueden tener aplicación a un producto determinado y 
se considera como la suma de gastos técnicos administrativos necesarios para la 
correcta realización de cualquier proceso constructivo. 
El costo indirecto se divide en tres grandes grupos: El costo indirecto de operación, 
el costo indirecto de cada una de las obras y los cargos adicionales. 
Costo indirecto de operación: Es la suma de gastos, que, por su naturaleza, son 
aplicables a todas las obras efectuadas en un lapso determinado. 
Costo indirecto de obra: es la suma de todos los gastos, que, por su naturaleza, son 
de aplicación a todos los conceptos de una obra especial. Cargos Adicionales: están 
integrados por imprevistos, financiamiento, utilidad, impuestos y fianzas. 
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1.5.4. PLANIFICACIÓN DE OBRA 
Consiste en elaborar una especie de estrategia general para la realización del 
proyecto. Se construye con base en actividades generales de la obra, con la 
finalidad de estimar los tiempos de realización de cada una, así como las posibles 
limitaciones o imprevistos que pudieran surgir. Se realizará un plan que servirá de 
guía para el desarrollo general del proyecto.  
1.5.5. DEFINICIÓN DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
 Es una infraestructura necesaria para satisfacer una necesidad pública o privada 
que necesita ser creada. Los proyectos constan de diferentes etapas de desarrollo. 
En la primera instancia se presentan estudios preliminares, para delimitar la 
necesidad existente, y la factibilidad del mismo. Posteriormente se procede a 
elaborar un diseño preliminar, con el cual se puede saber, de manera más clara, el 
costo de la obra. Para finalizar, el proyecto terminado se integra de planos, así como 
una descripción por escrito de las especificaciones técnicas generales y especiales 
todo esto junto con un programa detallado de la obra.  
Los proyectos de cualquier magnitud se integran de la misma manera, desde una 
pequeña obra hasta una mega obra. De igual forma todos los proyectos de 
construcción se pueden y deben planear aplicando las técnicas de planeación más 
comunes como lo son la ruta crítica, el diagrama de barras, el diagrama de tiempo 
y espacio, el Pert y la línea de balance. Dependiendo del tipo y tamaño del proyecto 
será la conveniencia de utilizar una u otra técnica o varias de estas.  
Para administrar un proyecto es necesario saber la tipología y el tamaño del mismo. 
Si no se tiene idea clara del tamaño real del proyecto, no es posible elaborar un 





1.6. DISEÑO METODOLÓGICO 
1.6.1. TIPO DE ESTUDIO 
La realización del presupuesto de la obra es un estudio cuantitativo y observacional 
debido a que se realizarán diversas mediciones y cálculos. La investigación es 
descriptiva considerando que se definirán las cantidades de obras para conocer los 
costos totales del proyecto y según el tiempo de ocurrencia. 
1.6.2. ÁREA DE ESTUDIO 
El proyecto “B&E APARTAMENTS”, se realizará lotificación Andalucía, 
departamento de Chinandega. 
1.6.3. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS Y CALCULOS.  
1.6.3.1. METRADO 
Partiendo de las especificaciones definidas en los planos, se precisarán las 
características y se tomarán las medidas correspondientes. Así mismo, se 
cuantificarán las partes que integran las etapas y sub-etapas.  Luego de calcular los 
materiales, se elaborará un resumen de los resultados ordenados de acuerdo a las 
etapas y sub-etapas. 
1.6.3.2. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN REFERENTE A COSTOS DE 
MATERIALES 
Para la recolección de los costos de materiales, se utilizará fuente primaria, siendo 
los responsables de ventas de las ferreterías, distribuidoras de materiales u otras 
empresas o comerciales que venden productos de la construcción. Por lo tanto, se 
realizará un listado de empresas vendedoras de materiales y se elaborará un 






1.6.3.3. CÁLCULO DEL COSTO BASE DE MANO DE OBRA.  
Se tomará como referencia el listado de precios de mano de obra al destajo, 
establecido por la Cámara Nicaragüense de la Construcción.  y para las actividades 
que no aparezcan en el listado se utilizarán normas de rendimiento de oficiales y 
ayudantes. 
1.6.3.4. COSTOS UNITARIOS PRELIMINARES 
Basado en el cálculo de los volúmenes, se determinará el costo de los 
subproductos, los cuales forman parte de un gran número de productos, por 
ejemplo: mortero, pastas, concretos, aditivos, formaletas y etc. 
1.6.3.4.1. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL CÁLCULO DE COSTOS 
UNITARIO DEL PROYECTO. 
1) El primer paso que se realiza para llegar a obtener los costos unitarios en una 
etapa determinada, es proceder a calcular las cantidades de obras según los planos 
y especificaciones descritas en una obra determinada. 
2) Es determinar la cantidad de materiales, equipos y herramientas, mano de obras, 
que se utilizarán en las etapas de construcción de una obra vertical determinada. 
3) Una vez calculada las cantidades de obras, y analizados los materiales, equipos 
y mano de obra que intervienen en cada etapa de la obra, se procede a calcular el 
costo unitario por etapa y sub-etapas de actividad de obras.   
4) Se recomienda nombrar siempre los ejes, en cada hoja de take-off, y enunciarlos 
siempre para realizar el cálculo de una determinada área, por ejemplo: Eje A/ 1 Y 2. 
5) Se recomienda utilizar copias de los planos originales para hacer el take-off, y 





1.6.3.4.2. COSTOS UNITARIOS FINALES 
Según los costos preliminares calculados se estimarán los costos finales de las 
etapas. Por ejemplo: columnas, vigas, muros, electricidad, carpintería y otros. 
1.6.3.4.3. COSTOS DIRECTOS 
Realizando la cantidad de obra y los costos unitarios finales se procede al cálculo 
de los costos directos de la obra. 
1.6.3.4.4. CÁLCULOS DE LOS COSTO INDIRECTO. 
Se conseguirá en base al tiempo de ejecución de obras y tomando en cuenta un 
organigrama de una empresa constructora nacional. 
1.6.3.5. PROCESAMIENTOS DE DATOS 
El procesamiento de los datos obtenidos de las cotizaciones de los distintos tipos 
de materiales, será realizado utilizando el programa EXCEL, en el cual se digitará 
el costo unitario de cada producto y se ejecutaran los debidos cálculos.  
1.6.3.5.1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Finalizado el ordenamiento y procesamiento de los datos, se presentará el 
presupuesto bien organizado donde se reflejen los costos directos y costos 
indirectos del proyecto. Se podrán sugerir recomendaciones del presupuesto 
calculado.  
Posterior al ordenamiento y procesamiento de los datos, se presentará el 
presupuesto en formatos donde se reflejen tanto los costos directos del proyecto 
como los indirectos. Mediante todos los resultados obtenidos se podrán establecer 




























2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto construcción de “B&E APARTAMENTS”, lotificación andalucía, se 
encuentra ubicado en el departamento de chinandega. Dicha construcción será 
utilizada para el alquiler de apartamentos. Y presenta los siguientes alcances. 
 Área total a construir 548.18m2. 
 Uso: Alquiler sector privado. 
 Tipo de construcción: mampostería confinada, estructura de metálica 
de techo, losas de concreto.  




 Estructuras de concreto vigas y columnas 
 Mampostería 
 Losa de entre piso niveles 2 y 3 
 Estructuras de acero 
 Estructuras de techo 
 Estructuras de madera 
 Fascia 
 Acabados 
 Cielo falso  
 Pisos 
 Particiones livianas 
 Mobiliario fijo 
 Puertas 
 Ventanas 
 Instalaciones hidrosanitarias 
 Instalaciones eléctricas 
 Pintura 
 Limpieza general y entrega. 
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2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS CÁLCULOS     
2.3.1. PRELIMINARES 
Limpieza inicial  
El área de limpieza inicial se toma acorde las medidas reflejadas en plano, el área 
total es 414.08 m2 esto es el área destinada a construcción de la edificación más el 
área destinada a parqueo.  
Trazo y nivelación 
El área para el trazo y nivelación será igual al área total 414.08 m2   el sitio de obra 
no cuenta con áreas verdes o patio. 
Niveletas sencillas 
En esta sub-etapa se realizará el procedimiento de cálculos para obtener la cantidad 
de niveletas sencillas. 
Se usarán cuartones de 2”x2”.  
Se instalarán 8 niveletas sencillas en el perímetro del terreno, con una altura de       
1.2 m y un ancho de 1.10 m. 
 Multiplicar (1.20 m x 2) x 8 =19.2 m 
 Convertir de metros a varas: 19.2 m x 1.2 = 23.04 
 Dividir 23.04 entre 4, esto para obtener el número total de piezas de longitud 
4 varas, por lo tanto: 23.04/4= 5.76, redondear al superior = 6 und. 
 Usar 6 cuartones de 2” x 2”x 4 varas. 
Usar Reglas de 1”x3”. 
 Ancho de 1.10 m, más 1” de traslape en ambos lados da 1.20 m. 
 Se multiplica el número de unidades por el ancho total. 
 (1.20 m x 8) =9.6 m 
 Convertir 9.6m a varas: 9.6 m x 1.2= 11.52 v 
 Dividir el total de varas (11.52), entre 4, para obtener= 3 unidades 
 Se usarán 3 reglas de 1”x3”x4varas. 
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 Clavos: se utilizarán clavos de 2 ½”, 2   en cada esquina de las niveletas. 
 (4x8) = 32 clavos 
 Factor de desperdicio de clavos de 2 ½” =20%. 
 32 x 1.20= 39 und. 
 La libra de clavos de 2 ½”, tiene 80 clavos. Por lo tanto: 39/80= ½ lb de clavos 
de 2 ½”, se utilizarán.   
Niveletas dobles 
En esta sub-etapa se realizará el procedimiento de cálculos para obtener la cantidad 
de niveletas dobles. Se colocarán 9 unidades de niveletas dobles, en todo el 
perímetro.  
 Tendrán 1.20 m de altura y 1.50 m de ancho.  
 Se usarán cuartones de 2”x2” y reglas de 1”x3”. 
 Procedimiento: 1.20 m de altura se multiplicará por 3, que es el número de 
cuartones verticales que conforman la niveletas por 9, el total de unidades. 
 1.20 m x 3 x 9= 32.4 m 
 Se realizará la conversión de metros a varas. 
 32.4 m x 1.2 v = 38.88 v 
 Luego se divide el total de varas entre 6, valor de longitud de cada cuartón 
 38.88 / 6= 6.48, por lo tanto 7 unidades de cuartones de 2” x 2” x 6 v 
 Cantidad de Reglas de 1” x 3” 
 El ancho es de 1.50 m más 1” a cada lado da 1.60 m 
 1.60 m x 2 x 9 = 28.8 m 
 Se realizará la conversión de metros a varas 
 28.8 m x 1.2 = 34.56 v 
 Luego se divide el total de varas entre 6, valor de longitud de cada regla 
 34.56 v / 6 = 5.76, por lo tanto 6 unidades de reglas de 1” x 3” x 6 v. 
 Clavos: se utilizarán clavos de 2 ½”, 2 en cada esquina de las niveletas. 
 (6x8) = 48 clavos 
 Factor de desperdicio de clavos de 2 ½” =20%. 
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 48x1.20= 57.6 = 58 und. 
 La libra de clavos de 2 ½”, tiene 80 clavos. Por lo tanto: 58 / 80= 1 lb de 
clavos de 2 ½”, se utilizarán.   
2.3.2. FUNDACIONES  
Excavación estructural  
Ver detalle de Z-1, en planos estructurales, lámina ES-10, anexo 
Datos  
 Nivel de desplante = 1.50 m 
 Retorta = 1.20 m x 1.20 m x .20 m  
 Acero Principal #4 
 Acero de Refuerzo #4 
 Alambre de Amarre #18 
 Concreto de F´C 3000 PSI 
 
 Procedimiento de cálculo para una zapata tipo z-1.  
Volumen de excavación = Volumen de la retorta ∗ nivel de desplante ∗
factor de abundamiento 
 
= (1.20 m*1.20 m*1.50 m) = 2.16 m3 
V exc = 2.16 m3 * 1.10 = 2.376 m3.  
Acero de refuerzo 
Acero de retorta consta de 8 varillas #4 @ 0.16 m, en ambas direcciones, con 
longitud de 1.10 m, recubrimiento de 0.05 m a ambos lados y ambas direcciones. 
Acero Principal Parrilla  





Altura 1 𝑚 − 0.075 𝑚 − 0.0254 = 0.89 𝑚 
Anclaje pedestal – parilla  
2(√1 .102 + 1.102  +√0.252 +  0.252  
=2.405 m 
Numero de Varillas por Pedestal = 6. 
Anclaje pedestal – columna 
30Ф X 6 = 30 ∗ (
1
2
) ∗ 6 = 90” = 2.286 𝑚 
Acero principal de pedestal 
=[((0.89 ∗ 6) + (2.405 + 2.286)) + (1.03) = 10.39 m 
Acero principal de la Z-1 
 






= 0.627 qq 
 
Acero principal #4 0.627 qq. 
Calculo de estribo (Acero #3) del pedestal 
Ref:6#4 
Estribos #3 @15 cm 
Altura = 0.89 m – 0.20 m = 0.069 m  
Cantidad de estribos = 5 +
0.69
0.15
+ 1 = 11 
Longitud de desarrollo de estribo en pedestal. 
LD = [(1 m − 0.10 m) + (2 ∗ 10dv) 
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LD = 0.90 m + (2 ∗ 10 ∗ 0.00952) = 1.090 m*1.02= 1.112 m 
Factor de desperdicio = 2% 
Cantidad de acero en estribos 
= 11 ∗ 1.112 𝑚 = 12.232 𝑚 
Peso de varilla #3 = 0.55 kg/m 







Alambre de amarre en Z-1. 
Se utilizará alambre de amarre #18 
Alambre de Amarre 5% del acero principal de la Z-1. 
Factor de Desperdicio = 10 %  
= 28.518 kg ∗ 0.05 = 1.423 kg 
= 1.423 kg ∗ 1.10 = 1.568 kg = 3.45 lb 
Calculo del concreto en Z-1 Y PD-1. 
Volumen a llenar en la retorta = 1.20m ∗ 1.20m ∗ 0.20m = 0.288m3  
Volumen a llenar en PD − 1. = 0.30m ∗ 0.20m ∗ 0.50m = 0.03m3 
Concreto en Zapata = (0.288m3 + 0.03m3 ) ∗ (0.05) = 0.334m3 
Volumen de relleno 
Volumen de relleno = Retorta (A ∗ L ∗ Hdpedestal) − Pedestal(A ∗ L) ∗ h 
Volumen de relleno = (1.20m ∗ 1.20m ∗ 0.50m) − (0.30m ∗ 0.2m ∗ 0.5m) =
0.69m3(banco). 
Volumen de relleno =  0.69 m3 ∗
1.10
0.85




Tabla 1- Tabla resumen de cantidad de materiales en Z-1.  
Tipo de material  Cantidad Und Total 
Volumen excavación  m3 2.376 8.00 19.00 
Acero de refuerzo #4, en Z-1  qq 0.627 8.00 5.00 
Acero de estribos #3 qq 0.15 8.00 1.00 
Alambre de amarre lb 3.45 8.00 28.00 
Volumen de concreto en Z-1 m3 0.334 8.00 2.67 
Cemento m3 2.75 8.00 22.00 
Arena m3 0.19 8.00 1.00 
Grava  m3 0.28 8.00 2.00 
 Mejoramiento de suelo-
cemento     
 Suelo m3 0.93 8.00 7.00 
Cemento qq 1.00 8.00 8.00 
Formaleta     
Tablas de 1"x12"x2v  1.00  8.00 
Tablas de 1"x10"x2v  1.00  8.00 
Clavos de  2 1/2" lb 1.00  8.00 
         Fuente Propia 
Tabla 2- Resultados de cálculos obtenidos en ZC-1.  
Total de materiales ZC-1 
Vol. de excavación m3 67.48 
Vol. de concreto m3 13.45 
Arena m3 8.00 
Cemento qq 112.00 
Grava m3  11.00 
Acero  de refuerzo #4 qq 15.00 
Acero de refuerzo #3 qq 18.00 
Alambre de amarre #18 lb 81.00 










Tabla 3 – Resultados obtenidos de ZC-2  
Total de Materiales de ZC-2 
Vol. de excavación m3 93.65 
Vol. de concreto m3 18.93 
Arena m3 11.00 
Cemento QQ 159.00 
Grava m3 16.00 
Acero de refuerzo #4  QQ 23.00 
Acero de refuerzo #3 QQ 37.00 
Alambre de Amarre #18 lb 123.00 
                                  Fuente propia 
2.3.3. ESTRUCTURAS DE CONCRETO VIGAS Y COLUMNAS              
Obtenemos la cantidad de acero, agregados y cemento necesarios para la 
elaboración de las vigas y columnas. 
Para este ejemplo de cálculo tomaremos la viga tipo V-1, la cual está en planos 
estructurales, lámina ES-09, ubicada en anexo. Se procedió con un tramo de viga 
intermedia con longitud 1.85 m, se determinan los materiales, se debe considerar el 
bayoneteado, la longitud de anclaje especificado en los planos para cada uno de los 
diámetros y el porcentaje de desperdicio, sabiendo esto se determina lo siguiente. 
Acero de refuerzo en viga 
A. refuerzo = ((1.85 m ∗ 4) + (0.55 m ∗ 1) + (0.55 m ∗ 4)) ∗ 1.03 
A. refuerzo = 8.18 m  
A. refuerzo (kg) = (0.995 kg/m)(8.18) 
A. refuerzo (kg) = 8.14 kg 









Cantidad de estribos  
Para esto debe tomarse en cuenta que en este tramo los primeros en 0.20 m de 
viga en cada extremo se debe colocar el estribo cada 5.00 cm y en el resto del tramo 
se colocará el estribo a una longitud de 0.15 m.  
Cantidad de estribos = 10 +
(1.85 − 0.4) m
0.15 m
 
Cantidad de estribos = 19.66 est  este se aproxima próximo superior 
Cantidad de estribos = 20  
La longitud de desarrollo de estribo se tomó igual a 0.58 m y el porcentaje de 
desperdicio igual a 2 % con esto se procede a calcular el total de varilla lisa # 2. 
Longitud de varilla = (20 ∗ 0.58 m) ∗ 1.02 
Longitud de varilla = 11.83 m  
Calculo alambre de amarre. 
Este puede ser calculado tomando un 5 % del acero de refuerzo y aplicando el factor 
de desperdicio correspondiente. 
Al. amarre = (2.19
lbs
m
) ∗ 0.05 ∗ (8.18 m) ∗ (1.10) 
Al. amarre = 0.985 lb aproximando al superior inmediato es igual a 1 lb. 
Calculo volumen de concreto (cemento y agregados) 
Para obtener el volumen de concreto para el elemento en cuestión solo debe 
multiplicarse las dimensiones de la figura primatica, es decir el área transversal y la 
longitud del elemento. 
Vol. concreto =   (0.15 m) ∗ (0.15 m) ∗ (1.85 m) ∗ 1.05 




Calculo de agregados 
Vol. grava = 0.044 ∗ 0.544 ∗ 1.15 m3 
Vol. grava = 0.028  m3 
Vol. arena = 0.044 ∗ 0.544 ∗ 1.30 m3 
Vol. arena = 0.031 m3 
Calculo de formaletas. 
 Para el cálculo de formaletas se debe aproximar el ancho de la pieza de madera al 
ancho de la cara de la viga con una holgura dada para permitir la maniobrabilidad 
de este; de igual manera debe afectarse la cantidad obtenida por el porcentaje de 
desperdicio correspondiente. 
La altura de viga es 0.15 m, así el ancho comercial correspondiente a este es de 8”, 
luego procedemos a calcular el largo de la pieza para ambas caras de la viga. 
Long. formaleta =
1.85 ∗ 2 ∗ 1.20
0.8382
 vrs 
Long. formaleta = 5.30 vrs  
Será de esta manera una pieza de 1” x 8” x 6 vrs. 
Para las piezas de confinamiento en las formaletas se calculan acorde al ancho de 
formaleta más longitud extra para manejabilidad, se procede es la siguiente manera: 
Long. reglas = (0.20 m ∗ 2 + 0.05 m ∗ 2 + 0.20 m) ∗ 1.2 
Long. reglas = 0.84 m se estima como una pieza de 1” x 2” * 1 vrs 
En la siguiente tabla se presenta la cantidad de materiales para vigas y columnas 






Tabla 4 – Materiales para vigas 
Descripción UM Cantidad 
Varilla de acero lisa # 2 qq 19.00 
Varilla de acero corrugado # 3 qq 94.00 
Varilla de acero corrugado # 4 qq 97.00 
Agregado grueso (grava) m3 17.00 
Agregado fino (arena) m3 17.00 
Cemento Canal gris 42.5 kg SRS und 311.00 
Tabla 1” x 8” x 6 vrs und 55.00 
Tabla 1” x 10” x 6 vrs und 14.00 
Tabla 1” x 12” x 6 vrs und 54.00 
Reglas de 1” x 3” x 6 vrs  und 35.00 
Clavos 2.5”  lb 200.00 
Alambre de amarre  lb 20.00 
Fuente Propia 
 
Tabla 5 – Materiales de columnas 
Descripción UM Cantidad 
Varilla de acero lisa # 2 qq 85.00 
Varilla de acero corrugado # 3 qq 109.00 
Varilla de acero corrugado # 4 qq 14.00 
Agregado grueso (grava) m3 15.00 
Agregado fino (arena) m3 17.00 
Cemento Canal gris 42.5 kg SRS und 265.00 
Tabla 1” x 6” x 6 vrs und 147.00 
Tabla 1” x 8” x 6 vrs und 40.00 
Tabla 1” x 10” x 6 vrs und 14.00 
Tabla 1” x 12” x 6 vrs und 25.00 
Reglas de 1” x 3” x 6 vrs  und 45.00 
Clavos 2.5”  lb 200.00 
Alambre de amarre  lb 59.00 










2.3.4. MAMPOSTERÍA      
En esta sección se calculará la mampostería como ejemplo se tomó eje arbitrario 
de los Planos estructurales, se tomó el eje I, referencia en anexos. 
 Procedimiento y cálculos  
Se utilizarán bloques de 6”x8”x16. 
En esta edificación se utilizará piezas de mampuesto de concreto y piezas de ladrillo 
cuarterón, como ejemplo tomaremos una sección del eje I, planos estructurales, 
lámina ES-09, ubicada en anexo. 
De acuerdo a las especificaciones presentadas en los planos las medidas de las 
piezas de mampostería a utilizar son 6” x 8” x 16” con esto procedemos a calcular 
el área del bloque sumando a este el espesor de juntas de 1 cm; se realiza el cálculo 
a continuación: 
A.  bloque = (0.20 + 1)cm ∗ (0.40 + 1)cm 
A. bloque = 0.0861 m2 
El área a cubrir lo tomaremos del eje I para ejemplo mostrado en la figura 1, con 
este dato obtenido a partir de los planos se calcula la cantidad de bloques, el 
volumen de mortero para juntas y estos se afectan con su respectivo factor de 
desperdicio. 
Cant. bloques = (
16.47
0.0861
) ∗ 1.07 
Cant. bloques = 204.80 und  se. aproxima a 205 unidades. 
Vol. motero = 192 ∗ ((0.15 ∗ 0.0861) − (0.15 ∗ 0.20 ∗ 0.40)) 
Vol. mortero = 0.176 m3 al afectar esto por su factor de desperdicio se obtiene: 





Ejemplo de cálculo de ladrillo cuarterón  
Medidas de 0.20m * 0.10m * 0.05m 
Área de ladrillo cuarterón = (0.20 m ∗ 0.10 m) ∗ (0.05 + 0.01 m) = 0.018 m2 
Volumen de mortero en la base de ladrillo  
= (0.20 m ∗ 0.05 m ∗ 0.01 = 0.0001 m3 
Volumen de mortero en la altura de ladrillo cuarterón 
= (0.10 m + 0.01 m) ∗ 005 m = 0.0055 m3 
Volumen total = 0.0001 m3 + 0.005 m3 = 0.00056 m3 
Área total de ladrillo cuarterón  
Área Total = 16.94 m2 
Total, de ladrillo cuarterón  




= 941.2 = 942 ∗ 1.10 = 1,036 und 
Mortero en ladrillo cuarterón  
1036 unidades ∗ 0.00056m3 = 0.580 m3 
El área total de mampostería es 470.40 m2 para construcción con bloque de 6” x 8” 
x 16” y 20.72 m2 para construcción con ladrillo cuarterón, la cantidad de material 








Tabla 6 – Cantidad de materiales en mampostería  
Descripción UM Cantidad 
Bloque de concreto 6” x 8” x 16”  und 5878.00 
Ladrillo de barro 2” x 4” x 8”  und 1036.00 
Agregado fino (arena) m3 1.00 
Cemento canal 42.5 kg SRS und 9.00 
Fuente propia 
2.3.5. LOSA DE ENTRE PISO NIVELES 2 Y 3 
 
El sistema de entrepiso definido para esta obra es losacero; los materiales a levantar 
serán cantidad de concreto (arena, grava y cemento dentro de esto), malla 
electrosoldada, pernos de cortante, lámina troquelada, soldadura etc. 
Se tomará como ejemplo una sección del entrepiso del segundo nivel localizados 
entre el eje 13 y eje 18; eje I y eje K, detalle #1, lámina ES-04, planos estructurales, 
anexo. 
Cantidad de concreto. 
El área a cubrir en esta sección es de 7.42 m2 con esto se determina la cantidad de 
concreto de la siguiente manera: 
Vol. concreto = (0.004 ∗ ((
2.18
0.225
) + 1)) ∗ (3.40) + 0.05 ∗ 7.42  m3 
Vol. concreto =  0.414 m3 
Malla electrosoldada 2.50 m x 6.00 m x 6.20 mm. 
La cantidad de malla electrosoldada se calcula dividiendo el área de lámina entre el 







𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 = 0.515 𝑢𝑛𝑑  
La cantidad de perfiles “C” de acero estructural A-36 se obtiene a partir de 
mediciones en el plano en este caso se utilizará perlín de 2” x 4” x 1/8” soldadas en 
cajas para formar el elemento estructural resistente en el sistema de entrepiso. 
Long. perlín = 2 ∗ (2.18 m + 2.18 m + 2.18 m) 





Cant. perlín = 2.18 und 
Cantidad de pernos contantes Nelson stud ½”. 
 Se calcula tomando en cuenta la longitud de vigas metálicas que conforman el 





𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 = 52.32 𝑢𝑛𝑑 se aproxima a 53 und pernos cortantes 
Lamina Galvadeck 9A x 6 m cal. 22 (0.75 mm). 






Cant. lamina = 2.53 und 
Placas y varillas de acero de anclaje. 
De acuerdo a los planos cada una de las vigas metálicas que conforman el sistema 
de entrepiso debe anclarse a los muros, esto se realiza mediante la instalación de 
placas metálicas empotradas con varillas # 3 en las vigas coronas, se especifican 
cuatro varillas con una longitud de desarrollo 0.40 m para realizar dicha tarea. 
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Tomando esto en cuenta se calcula de la cantidad de refuerzo y número de placas 
en la sección seleccionada. 
Cant. varilla = 0.40 m ∗ 4 ∗ 1.03 
Cant. varilla = 1.648 m 
Cant. placas = 2 ∗ 3 = 6 und  
Goloso punta de broca 2” # 14. 
Se determina dividiendo la longitud total de viga metálica a fijar entre la separación 




= 87.2 und 
Esta cantidad se aproxima a 83 und. 
Tabla 7 -  Material para entrepiso de segundo nivel. 
Descripción UM Cantidad 
Placa metálica 6” x 8” x ¼”  und 100.00 
Varilla de acero corrugado # 3. qq 2.00 
Cemento canal gris 42.5 kg SRS und 102.00 
Perlín 2” x 4” x 1/8” x 6.00 m und 57.00 
Lamina galvadeck 9A x 6 m cal. 22 (0.75 mm) und 60.00 
Malla electrosoldada 2.50 m x 6.00 m * 6.30 
mm 
und 10.00 
Pernos cortantes Nelson stud ½”  und 430.00 
Agregado grueso (grava) m3 6.00 
Agregado fino (arena) m3 6.00 
Goloso punta de broca 2” # 14 und 980.00 
Soldadura ECA 6011 – 3/32”  lbs 25.00 
Fuente Propia 
Tabla 8 -  Material para entrepiso de tercer nivel. 
Descripción UM Cantidad 
Placa metálica 6” x 8” x ¼”  und 32.00 
Varilla de acero corrugado # 3. qq 1.00 
Cemento canal gris 42.5 kg SRS und 10.00 
Perlín 2” x 4” x 1/8” x 6.00 m und 19.00 
Lamina galvadeck 9A x 6 m cal. 22 (0.75 mm) und 25.00 
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Malla electrosoldada 2.50 m x 6.00 m * 6.30 
mm 
und 6.00 
Pernos cortantes Nelson stud ½”  und 137.00 
Agregado grueso (grava) m3 4.00 
Agregado fino (arena) m3 5.00 
Goloso punta de broca 2” # 14 und 4.75 
Soldadura ECA 6011 – 3/32”  lb 10.00 
Fuente Propia  
 
2.3.6. ESTRUCTURAS DE ACERO 
Para obtener la cantidad de materiales en esta sub etapa. El procedimiento a 
realizar fue el siguiente. se procedió a una suma de cada elemento de acero, sea 
viga o columna. Y luego dividir el valor obtenido en (metros) entre 6m, que es la 
longitud que presentan cada perfil seleccionado. 
Se presenta como ejemplo la planta de entre piso +7. 00m, lámina ES-06, planos 
estructurales, anexos.  
La sumatoria comprende los ejes 10-13 y los ejes A – G. 
= 5.17m + 5.23m + 5.28m + 5.39m + 5.45m + 5.50m + 8.7m + 8.7m + 6.8m(8)
= 103.82m 
Factor de desperdicio 2% 
Por lo tanto = 103.82m ∗ (1.02) = 105.89m 
Luego ese dividir =  
105.89m
6m
= 17.65 , se redondea al inmediato superior quedando como resultado 18und 







A continuación, se presentan el total de vigas y columnas metálicas.  
Tabla 9 – Cantidad de elementos metálicos 
Cantidad de viga metálica VM-1.    Total Und 
VM-1 4"x6"x1/8" Longitud m  433 72 
VM-2 4"x8"x1/8" Longitud  m 284.51 47 
VM-3 4"X4"X1/8" Longitud m  220.95 37 
VM-4 4"x4"x1/16 Longitud m  34.95 6 
Cantidad de cajas metálicas   Total Und 
CM-1 4"X4"X1/8" Longitud m  24.8 4 
CM-2 4"X8"X3/16" Longitud m  100.92 17 
                Fuente propia 
2.3.7. ESTRUCTURAS DE TECHO 
 Se presenta el perfil P-1 de 2”x4”x1/16, ubicado en lámina ES-07, planos 
estructurales, anexo. Se tomó de referencia los siguientes ejes, eje 1-10 y eje A-K. 
luego se procedió a la sumatoria del perfil P-1.  
 = 24.58 m + 24.50 m + 24.46 m + 24.12 m + 18.53 m(3) = 152.71 m 
Factor de desperdicio 2%, = 152.71 m ∗ 1.02 = 155.76 m 
Cada perfil del tipo P-1, tiene una longitud de 6m.  
Por lo tanto se obtiene =
155.76m
6m
= 26 und 
Cantidad total de clavador P-1 de 2”x4”x1/16 = 82 und 
2.3.8. ACABADOS  
2.3.8.1. Piqueteo  
Se realizan medidas en vigas y columnas, estas se obtienen en m. 
Procedimiento se tomará de ejemplo el Eje 1, lámina ES-08, planos estructurales, 
anexo. 
Medidas de vigas y columnas eje. Fig 7.




El total de piqueteo en el eje 1.  Será de 31.48m 
Este proceso se realizó en todos los ejes que se presentan en los planos donde 
existen vigas y columnas de concreto. 
En la siguiente tabla se muestra el total de metros por cada eje. 
Tabla 10 – Piqueteo en vigas y columnas 
 
 Piqueteo en vigas y 
columnas 
 
EJE 1  31.48 
EJE 3 Y 20 22.58 
EJE 5 65.72 
EJE 6 34.27 
EJE 7 28.5 
EJE 8 10.33 
EJE 9 35.09 
EJE 10 67.29 
EJE 12 111.84 
EJE 13 69.13 
EJE 14 35.09 
EJE 15 8.64 
EJE 16 27.15 
EJE 17 37.77 
EJE 18 60.9 
EJE 21 31.24 
EJE I 114.09 
EJE D 46.66 
EJE K 66.98 
EJEA 108.94 
EJE J 45.16 
EJE C 82.27 
EJE B 129.44 
EJE G 52.61 
EJE H 62.5 
Total de m  1385.67 
                       
                                                          Fuente propia  
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2.3.8.2.  Repello en paredes 
 
Al aplicar el repello en paredes se debe tomar en cuenta el alto y ancho de la pared 
que será repellada. se tomará de ejemplo el Eje 1, lámina ES-08, planos 
estructurales, anexo. 
Calculando área de repello eje 1. 
=7.75 m ∗ 3.75 m = 29.06 m2, en caso de que el eje presente boquetes de puertas o 
ventanas, el procedimiento seria el mismo, el área total de pared menos el área de 
boquetes de puertas o ventanas que estén presentes.  
 2.3.8.3. Repello en jambas 
La longitud de repello en jambas sería igual a la sumatoria del perímetro de 
ventanas y puertas.  Se obtuvo los siguientes resultados: 326 m  
2.3.8.4. Aplicación de fino en paredes  
Al aplicar el repello en paredes se debe tomar en cuenta el alto y ancho de la pared 
que será repellada. Procedimiento se tomará de ejemplo el Eje 1, lámina ES-08, 
planos estructurales, anexo. 
Calculando área de repello eje 1. 
= 7.75 m ∗ 3.75 m = 29.06 m2, en caso de que el eje presente boquetes de puertas o 
ventanas, el procedimiento seria el mismo, el área total de pared menos el área de 
boquetes de puertas o ventanas que estén presentes.  
Aplicación de fino en las paredes para un total 790.52 m2 
Aplicación de fino en jambas 
La aplicación de fino en jambas sería igual a la sumatoria del perímetro de ventanas 
y puertas. Dando una longitud total de 326 m 
2.3.9. CIELOS FALSOS 
Los cálculos de obras de esta sub-etapas son iguales, por lo que se dará de ejemplo 
del cálculo de cielo falso de un ambiente y luego se pondrá una tabla resumen. 
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Se tomará como ejemplo, planta arquitectónica de cielos reflejados en el primer 
nivel, lámina A- 10. un cielo falso de lámina gypsum regular de ½”. El ancho del celo 
falso es de 14.22m* 2.2m. 
Área de cielpo falso = 14.22 m ∗ 2.2 m = 31.28 m2 
Área de lámina gypsum regular de 1/2" es de 2.98 m2 
Total de láminas =  
31.28 m2
2.98 m2
= 10.49; 11 und 
Factor de desperdicio de gypsum= 5% 
= 11 ∗ 1.05 = 11.55: 12 und 
Al realizar las operaciones, se obtiene un total de12 láminas de gypsum regular de 
½”.  
Tabla 11 – Total de materiales de cielos falsos niveles 1 y 2.  
Total de Materiales Cielo Falso, Niveles 
1 y 2.  
  Cantidad 
Lamina MR  48.00 
Lamina R 90.00 
Angular de 12' 147.00 
Canal Sombrero de  12' 175.00 
Paral de 1  5/8"  de 12' 91.00 
Cinta Malla (pliego).  6.00 
Cubeta Pasta en m2 13.00 
Clavos de Impacto 1" 1857.00 
Tornillos 7/16”  5711.00 





La etapa de pisos se realizarán los cálculos de la siguiente manera, se procede a 





Tabla 12- Cascote de piso 
Nivel de Piso 0+00m 
Área total (m2) 218.09 
Espesor de cascote 0.08 
Cantidad de concreto m3 5.32 
Cantidad de cemento (bolsas) 51.59 
Cantidad de grava m3 2.89 
Cantidad de arena m3 2.89 
                             Fuente propia 
 
2.3.10.2. Suministro e instalación de cerámica de piso 
 
Tabla 13- Cerámica  
Suministro e Instalación de Cerámica 
Área 1 en m2 295.05 
Área 2 en m2 266.98 
Área 3 en m2 163.45 
Total de cerámica m2 
725.48 
 
                              Fuente Propia 
 
2.3.11. MOBILIARIO FIJO 
Una de las etapas para efectuar el proyecto aborda todo lo relacionado con el 
suministro y la instalación del mobiliario fijo (muebles de baño, closet en dormitorio 
principal y dormitorio secundario, alacena y muebles de cocina); para estimar la 






El resultado se presenta en la siguiente tabla: 
Tabla 14 – Mobiliario fijo 
Descripción UM Cantidad 
Mueble de baño de lámina de fibrán ¾” y marco de 
espejo de madera. Dimensiones 0.91 m x 0.90 m x 0.55 
m ancho, alto y fondo; marco de espejo 0.93 m x 0.90 
m ancho y alto. 
und 8.00 
Closet en dormitorio principal y dormitorio secundario. 
Dimensiones 0.55 m x 2.13 m x 2.15 m fondo, ancho y 
alto respectivamente. 
und 8.00 
Mueble de cocina de fibrán ¾” y marco de madera; 
dimensiones 0.85 mt x 0.60 mt alto y fondo en pantry 
(longitud de 1.73 mt) y dimensiones de mueble aéreo 
0.40 mt x 0.90 mt fondo y alto respectivamente (longitud 
de 2.30 mt). 
und 4.00 
Mueble de alacena de fibrán ¾” y madera. Dimensiones 




La siguiente tabla presenta el material necesario para finalizar esta etapa. 
Tabla 15 – Descripción de materiales de mobiliario fijo. 
Descripción UM Cantidad 
Lamina de fibrán 18 mm espesor 4 pie *  8 pie. und 44.0 
Lámina de melamina 18 mm espesor, acabado 




Madera de cedro macho. pulg2*vrs 1729.00 
Bisagra de presión par 64.00 
Haladera de barra acero inoxidable 6". und 100.00 
Galón de thinner und 9.00 
Galón de sellador. und 5.00 
Pega de contacto presentación de 1/4. und 2.00 
Rieles expansivos con balineras 14" longitud. par 44.00 
Galón base gris marca SUR para acabado 
automotriz. 
und 3.00 
Galón de esmalte acabado automotriz blanco marca 
SUR. 
und 4.00 
Tubo galvanizado ø 3/4" . mts 12.80 
Tornillo gypsum 2" und 980.00 





Para esta etapa se realizó el conteo de las puertas acorde los planos y 
especificaciones del proyecto, cantidad y tipo, con esto podemos realizar el 
levantamiento de materiales necesarios para ejecutar esta etapa. 
Tabla 16 – Descripción de puertas 
Descripción UM Cantidad 
Puerta de madera sólida, marco y juego de molduras, 
dimensiones 0.95 m x 2.10 m; suministro de bisagras, 







Puerta de tambor elaborado con fibrán, marco y juego 
de molduras, dimensiones 0.95 m x 2.10 m; suministro 
de bisagras, cerradura de pelota GEO acero 





Puerta de tambor elaborado con fibrán, marco y juego 
de molduras, dimensiones 0.75 m x 2.10 m; suministro 
de bisagras, cerradura de pelota GEO acero 





Puerta metálica prefabricada, marco y juego de 
molduras, dimensiones 0.75 m x 2.10 m; suministro de 






Puerta de aluminio y vidrio, dimensiones 0.875 m x 
2.10 m (1.84 m2). 
und 2.00 
Portón metálico elaborado con tubo 1” x 3” ch. 16, 
dimensiones 0.97 m x 2.10 m; instalación de 





Portón metálico elaborado con tubo 1” x 3” ch. 16, 
dimensiones 1.54 m x 0.90 m; instalación de 






La cantidad de material total se refleja en la siguiente tabla, la puerta aluminio y 
vidrio será suministrada por subcontrato, por lo que no se detalla material para la 





Tabla 17-Descripción de material para puertas 
Descripción UM Cantidad 
Madera de cedro real pulg2*vrs 1560.00 
Tornillo gypsum 2" und 100.00 
Tornillo gypsum 3" und 40.00 
Cerradura de pichel Wales bronce antiguo; Marca 
YALE. 
und 4.00 
Bisagras 3.5" x 3.5" desarmables ACE. par 68.00 
Galón de thinner und 6.00 
Galón de sellador und 4.00 
Pegamento para madera (presentación 1/4 galón). und 2.00 
Pliego de lija # 80. und 8.00 
Pliego de lija # 100. und 6.00 
Pliego de lija # 120 und 5.00 
Pliego de lija # 220. und 8.00 
Pliego de lija # 240 und 9.00 
Pliego de lija # 260 und 8.00 
Hoja de puerta contrachapada elaborado con lámina 






Hoja de puerta contrachapada elaborado con lámina 






Hoja de puerta contrachapada metálica, dimensiones 
0.90 m * 2.10 m acabado en color blanco. 
und 4.00 
Marco y juego de moldura prefabricado con madera 
de pino. 
und 20.00 
Cerradura de pelota marca GEO de acero inoxidable. und 20.00 
Pasadores de barra 2.5" und 72.00 
Varilla lisa diámetro de 1/4". (longitud = 6.00 m) und 3.00 
Tubo 1" * 3" chapa 16, acabado automotriz color 
madera. 
m 13.00 








Esta etapa se realizará por subcontrato, se presenta la tabla de cantidades y tipos 
de ventanas que se reflejan en los planos. 
Tabla 18 – Descripción de tipos de ventanas. 
Descripción UM Cantidad 
Suministro e instalación de ventana corrediza con 
dos paneles marco de pvc panel de vidrio estilo 
dimensiones 0.70 m x 0.60 m ancho y alto 





Suministro e instalación de ventana corrediza con 
dos paneles marco de pvc panel de vidrio estilo 
dimensiones 1.00 m x 0.60 m ancho y alto 





Suministro e instalación de ventana corrediza con 
dos paneles marco de pvc panel de vidrio estilo 
dimensiones 1.10 m x 1.00 m ancho y alto 





Suministro e instalación de ventana corrediza con 
dos paneles marco de PVC panel de vidrio estilo 
dimensiones 1.00 m x 1.00 m ancho y alto 





Suministro e instalación de ventana cierre de 
guillotina con dos paneles marco de PVC panel de 
vidrio estilo dimensiones 0.70 m x 1.60 m ancho y alto 





Suministro e instalación de ventana cierre de 
guillotina con dos paneles marco de PVC panel de 
vidrio estilo dimensiones 1.00 m x 1.60 m ancho y alto 





Suministro e instalación de ventana cierre de 
guillotina con dos paneles marco de PVC panel de 
vidrio estilo dimensiones 0.70 m x 1.80 m ancho y alto 





Suministro e instalación de ventana cierre de 
guillotina con dos paneles marco de PVC panel de 
vidrio estilo dimensiones 0.40 m x 1.60 m ancho y alto 







Suministro e instalación de ventana con panel fijo 
marco de pvc panel de vidrio estilo dimensiones 0.25 






Suministro e instalación de ventana doble corrediza 
con cuatro paneles marco de PVC panel de vidrio 
estilo dimensiones 0.88 m x 2.10 m ancho y alto 







2.3.14. SISTEMAS HIDROSANITARIOS 
En este apartado se refleja el cálculo de los materiales para los distintos 
componentes del sistema hidrosanitario, el tipo de tubería y los accesorios 
necesarios para completar esta etapa. Como ejemplo se utilizará un tramo de la red 
de tuberías internas en el segundo nivel correspondiente al apartamento # 3. Lámina 
HS-02, ubicada en anexo. 
2.3.14.1. Agua potable. 
El trazo de las tuberías se refleja en la siguiente figura debe de tomarse en cuenta 
la altura de cada punto de alimentación para los distintos aparatos sanitarios. 
 Trazo de red interna agua potable, ver juego de planos hidrosanitarios, anexos. 
Tubería PVC ø 1” SDR-41 
Se debe sumar las longitudes para el tramo de análisis y luego obtener la cantidad 
de tubería próxima superior de la siguiente manera: 
Long. tuberías = (0.40 + 1.00 + 0.54 + 2.22 + 3.60) m 
Long. tuberías = 7.76 m 








Tubería PVC ø ¾” SDR-26 
Long. tubería = (3.60 + 0.68 + 0.98) m 




 = 0.876 und; se aproxima a la unidad. 
 
Tubería PVC ø ½” SDR-13.50 
Long. tubería = (0.40 + 0.40 + 2.62 + 1.95 + 1.00 + 0.40) m 




= 1.13 und; se aproxima a dos unidades. 
 Para obtener la cantidad de accesorios estos solo deben ser contabilizados acorde 
el trazo especificado en los planos; el procedimiento anterior es similar para el 
sistema de agua caliente, en la siguiente tabla se reflejan los materiales necesarios 
para llevar a cabo la actividad (suministro de agua fría y agua caliente) en ambos 
niveles. 
Tabla 19 – Descripción de materiales para agua fría. 
Descripción UM Cantidad 
Tubería PVC ø 1" SDR - 26 (longitud de 6.00 m) und 7.00 
Tubería PVC ø 3/4" SDR - 17 und 39.00 
Tubería PVC ø  1/2", SDR - 13.5 und 22.00 
Reductor ø 1" - ø 3/4"  PVC SDR - 40. und 21.00 
Reductor ø 3/4" - ø 1/2"  PVC SDR - 40. und 26.00 
Codo PVC  ø 1" SDR - 40 und 21.00 
Codo PVC  ø ¾” SDR - 40 und 27.00 
Codo PVC  ø ½” SDR - 40 und 100.00 
Tee PVC  ø 1" SDR - 40 und 24.00 
Tee PVC  ø ¾” SDR - 40 und 17.00 
Tee PVC  ø ½” SDR - 40 und 4.00 
Llave de pase ø ½” para aparatos sanitarios und 32.00 
Manguera flexible und 24.00 
Llave para lavamanos push marca miber und 16.00 
Ducha y grifo ø ½”  und 8.00 
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Adaptador hembra PVC ø ½” und 24.00 
Adaptador macho PVC ø ½” und 16.00 
Niple PVC ø ½”  und 16.00 
Llave para pantry ø ½” verve cromo marca Pfister und 8.00 
Llave de chorro ø ½” suministro agua independiente und 9.00 
Codo PVC  ø ¾” 45, SDR - 40 und 2.00 
Medidores de agua ø ¾” und 5.00 
Válvulas de pase ø ¾” und 6.00 
Tanques para almacenamiento und 4.00 
Llave check ø 3/4" und 3.00 
Fuente propia 
Tabla 20 - Materiales para agua caliente. 
Descripción UM Cantidad 
Tubería CPVC ø 1/2"  und 16.00 
Codo CPVC  ø 1/2"  und 50.00 
Tee CPVC ø 1/2"  und 12.00 
Adaptador hembra CPVC ø 1/2"  und 8.00 
Adaptador macho CPVC ø 1/2"  und 16.00 
Niple CPVC ø 1/2"  und 8.00 
Calentador de agua eléctrico TITAN und 4.00 
 
2.3.14.2. Aguas residuales. 
EL cálculo para tuberías del sistema de aguas residuales se realiza de manera 
similar al sistema de agua potable, debe tenerse presente en este caso la pendiente 
designada a la tubería y obtener la cantidad de los distintos accesorios detallados 
en los planos; en la siguiente se presenta de manera resumida los materiales 
necesarios para finalizar esta etapa de obra. 
Tabla 21 -  Descripción de materiales para aguas residuales. 
Descripción UM Cantidad 
Tubería PVC ø 4", SDR - 40 und 20.00 
Tubería PVC ø 2", SDR - 40 und 19.00 
Codo sanitario PVC  ø 4" 45, SDR - 40 und 20.00 
Codo sanitario PVC  ø 4" 90, SDR - 40 und 10.00 
Codo sanitario PVC  ø 2" 45, SDR - 40 und 18.00 
Reductor ø 4" - ø 2"  PVC, SDR - 40. und 22.00 
Yee sanitaria ø 4"  PVC, SDR - 40. und 52.00 
Yee sanitaria ø 2"  PVC, SDR - 40. und 10.00 
Tubería PVC ø 1 1/2"  und 6.00 
Tee sanitaria  ø 1 1/2"  PVC. und 32.00 
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Trampa con tapón de registro  ø 1 1/2"  PVC. und 24.00 
Codo sanitario ø 1 1/2"  PVC. und 24.00 
Reductor ø 1 1/2" - ø 2"  PVC. und 24.00 
Coladero de piso Helvex und 16.00 
Reductor bushing ø 3" -  2" PVC und 16.00 
Adaptador hembra PVC ø 3"  und 8.00 
Yee sanitaria PVC ø 4"  und 8.00 
Niple PVC ø 2" und 8.00 
Trampa  ø 2"  PVC. und 8.00 
Codo sanitario PVC  ø 2" 90, SDR - 40 und 8.00 
Fuente propia 
Dentro de esta etapa es necesaria la construcción de un sistema para tratamiento 
de aguas residuales, este consta de un pozo de infiltración y fosa séptica (FAFA). 
La cantidad de materiales se resumen en las siguientes tablas. 
Tabla 22- Descripción de materiales para pozo de absorción. 
Descripción UM Cantidad 
Ladrillo cuarterón trapezoidal (0.05 m * (0.1 m  - 0.15 
m) * 0.20 m) 
und 5273.00 
Cemento canal gris 42.5 kg SRS  und 42.00 
Varillas de acero corrugado # 3  qq 14.00 
Varillas de acero liso # 2 qq 13.00 
Volumen compacto de excavación m3 13.32 
Grava  m3 4.00 
Arena  m3 4.00 
Fuente propia 
Tabla 23 Descripción de materiales para fosa séptica. 
Descripción UM Cantidad 
Tubería PVC ø 4", SDR - 40 und 1.00 
Tubería PVC ø 2", SDR - 40 und 1.00 
Codo sanitario PVC  ø 4" 90, SDR - 40 und 3.00 
Yee sanitaria ø 4"  PVC, SDR - 40. und 1.00 
Yee sanitaria ø 2"  PVC, SDR - 40. und 2.00 
Varillas de hierro corrugado # 3  und 22.00 
Varillas de hierro lisa # 2 und 20.00 
Malla electrosoldada 2.50 m x 6.00 m x 6.30 mm und 2.00 
Grava  m3 4.50 
Arena  m3 3.50 






2.3.14. Instalaciones Eléctricas  
 
Se realizó el cálculo de instalaciones eléctricas, para obtener cantidades de 
materiales, tomando de referencia las láminas EL-01 – EL-08. Planos eléctricos 
Tabla 24- Instalación Eléctrica  
Descripción Um Cantidad 
Salida de luz incandescente capacidad de 1x60 
watts, 120 vac. 
und 12.00 
Luminaria decorativa fluorescente o Led, 
capacidad entre 15-20 watts. 120vac 
und 39.00 
Apagadores sencillos doble de 15 Amp, 120 v, 
polarizado, empotrado, modelo Levinton CSB-1-1-
15 
und 60.00 
Apagadores sencillo conmutado de 15 Amp, 120 
v, polarizado, empotrado, de 3 vías, modelo 
Levinton CSB-3-15 
und 16.00 
Tomacorriente doble, polarizado de 15 Amp, 120 
v, empotrado, especificación grado comercial, 
configuración 5-15R, modelo Levinton BR15 
und 92.00 
Tomacorriente doble, polarizado de 15 Amp, 120 
v, empotrado, especificación grado industrial , 
configuración GFCI, modelo Levinton 6598 
und 16.00 
Espera para aire acondicionado, polarizado de 
208 Vac 
und 8.00 
Espera para cable, tv, en una sola caja de 4x2", 
con tapa para un puerto, modelo Levinton Cat 
41080-1IP, conectores cable coaxial Levinton  
und 12.00 
Espera de teléfono en una sola caja PVC de 4x2, 





Panel eléctrico Modelo Cuther Hammer, centro de 
carga 24 espacios. Main Breaker integrado de 
2PX50 amp, empotrado, de 1 fase, 120/240 Vac, 
4Wire, con barra neutro y tierra, barras de cobre 
de 200 amp  
und 4.00 
Panel D. 1 fase, 120 Vac, 3 Wire, Barra neutro y 
tierra, Barras de cobre de 125 amp, main Breaker 
integrado de 1PX30Amp , de 12 espacios 
empotrado 
und 1.00 
Canalización eléctrica conduit de  Ø 1/2" ml 624.00 
 Canalización eléctrica conduit de  Ø 3/4" ml 300.00 
                Fuente propia 
2.3.15. Pintura 
 
Se ejemplificará de la siguiente manera: 
Pared Interna = 7.75m ∗ 3.50m = 21.15 m2 
Pared Externa = 7.75m ∗ 3.50m = 21.15m2 
Tabla 25- Pintura 
Pintura general Paredes Externas, aceite mate color claro 
(blanco hueso o porcelana, dos manos sobre base 
selladora) 
m2 790.52 
Pintura general Paredes Internas, aceite mate color claro 
(blanco hueso o porcelana, dos manos sobre base 
selladora) 
m2 198.06 





























3.1. COSTO DIRECTO 
3.1.1.  Costo unitario de materiales. 
Se presentarán los costos unitarios de materiales de todas las actividades presentes 
en la obra. Las cantidades de materiales listadas en el presente capítulo se 
obtuvieron en hojas de cálculo en EXCEL. 
3.1.2.  Costo unitario de mano de obra. 
En Nicaragua existe un documento (lista de precios mano de obra al destajo) el cual 
regula los precios de mano de obra de diferentes actividades de una construcción, 
en este documento no se refleja la totalidad de actividades necesarias para la obra, 
por esta razón se utilizaron fuente de costo en base a la experiencia. 
3.1.3.  Costo unitario de transporte  
Para obtener el costo de transporte por etapas se estableció un 10% del costo total 
de cada tipo de material.  
3.1.4. Sub contratos 
Esto se requiere cuando en el proyecto se presentan actividades de servicios 
especializados, en el cual la empresa constructora hace uso de sub-contratos.  
3.1.5. Costo unitario total 
se refiere a la suma del costo de materiales, costo de mano de obra y transporte.  
3.2. COSTOS INDIRECTO 
Se define como el 6% del costo directo. 
Tabla 26 –Gastos de personal de campo 
Pago de Personal de Campo 
Descripción  U/M Cantidad P.U (C$) TOTAL 
Ingeniero  Residente Mes 3.5 
C$        25,550.00 C$      89,425.00 
Maestro de Obra Mes 3.5 
C$        16,500.00 C$      57,750.00 
Fiscal Mes 3.5 
C$        13,500.00 C$      47,250.00 
Encargado de Bodega Mes 3.5 
C$          9,500.00 C$      33,250.00 
Vigilante Mes 3.5 
C$          7,500.00 C$      26,250.00 
Fuente propia   




Tabla 27 – Costos de servicios básicos 
Servicios Básicos 
Descripción U/M Cantidad P.U. (C$) Total 
Agua Mes 3.5  C$          1,250.00   C$         4,375.00  
Luz Mes 3.5  C$          4,500.00   C$      15,750.00  
Teléfono  Mes 3.5  C$          1,500.00   C$         5,250.00  
Renta de casa Mes 3.5  C$          3,500.00   C$      12,250.00  
Comida Mes 3.5  C$        14,400.00   C$      50,400.00  
     C$      88,025.00  
Fuente propia  
Tabla 28 – Gastos administrativos 
Gastos Administrativos 
Descripción  U/m Cantidad P.U C$ Total  
Papeleria Mes 3.5  C$        13,263.73   C$      46,423.06  
Administración  Mes 3.5  C$        19,324.40   C$      67,635.40  
     C$    114,058.46  
Fuente propia  
 
Tabla 29 – Resumen costos indirectos 
Resumen  
Descripción Total 
Pago de personal de campo  C$       253,925.00  
Servicios Básicos  C$         88,025.00  
Gastos de Administración  C$       114,058.46  








La utilidad es un componente del precio unitario, para formar el precio de venta, el 
cual está representado por un porcentaje sobre suma de los cargos directos e 
indirectos de un concepto de trabajo. 
Es común en nuestro medio y dadas las circunstancias normales, que el porcentaje 
de utilidad oscile entre un 4% y un 10%. Para este proyecto se utilizó un 5% de la 
sumatoria entre el costo directo y el costo indirecto. 







Costo y  Presupuesto    
Duración 
en Días 
 Costo de 
Materiales 
Unitarios C$  
 Costo de 
Mano de 
obra  
 Costo de 
transporte  
 Sub-
contrato   Costo Total 
Unitario C$  
 Costo Total C$  




Descripción de la Etapa U/M Cantidad 
 costo 
unitario C$  
 Costo 
unitario C$  
 c. unitario 
C$  
0-10 0-0 Preliminares                 C$      15,343.74 
  0-1 Limpieza Inicial m2 414.00 2.00    C$      2.05       C$         2.05  C$      848.70 
  0-2 Trazo y Nivelación m2 414.00 2.00    C$    10.00       C$        10.00   C$ 4,140.00  
  0-3 Niveletas sencillas m2 10.00 1.00  C$    197.60   C$  120.00   C$197.20     C$     514.80   C$ 5,148.00  
    Cuartones de 2"x4"x6 und 6.00    C$    290.00            
    Reglas de 1"x3"x4 und 3.00    C$      72.00            
    Clavos lb 1.00    C$      20.00            
  0-4 Niveletas Dobles  und 9.00 1.00  C$    225.56   C$  150.00   C$203.00     C$     578.56   C$  5,207.04  
    Cuartones de 2"x2"x6 und 7.00    C$    190.00            
    Reglas de 1"x3"x6 und 6.00    C$    110.00            
    Clavos lb 2.00    C$      20.00            
0-20 0-0 Fundaciones                   C$    580,295.29  
  0-1 
 Excavación Estructural Incluida la 
Excavación de Mejoramiento de Suelo 
m3 180.10 6.00  C$    564.20   C$   130.00       C$     694.20   C$   125,025.42  
    Cemento bolsa 258.00    C$    264.00            
    Material de Préstamo (Selecto) m3 67.00    C$    500.00            
    Material de Sitio m3 99.76               
  0-2 Acero de Refuerzo (Amarre) kg 4,454.54 3.00  C$      30.53   C$      3.92   C$     3.28     C$       37.73   C$168,069.79  
    Acero de Refuerzo #4 qq 43.00    C$ 1,374.84            
    Acero de Refuerzo #3 qq 55.00    C$ 1,355.41            
    Alambre de Amarre lb 231.00    C$      10.00            
  0-3 
Formaleta (Incluye  Instalación, curado y 
desencofre) 
m2 289.92 10.00  C$    361.03   C$     92.61   C$    36.00     C$     489.64   C$   141,956.43  
    Tabla 1X"12"x2 und 8.00    C$    170.00            
    Tabla de 1"x10"x2 und 8.00    C$    140.00            
    Tabla de 1"x8"x6 und 202.00    C$    300.00            
    Tabla de 1"x10"x6 und 59.00    C$    420.00            
    Regla 1"x3"x6 und 80.00    C$    110.00            
    Clavos de 2 1/2" lb 402.00    C$      20.00            
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  0-4 Concreto de 3000 PSI m3 32.14 8.00  C$ 3,103.92   C$  284.70   C$ 310.00     C$  3,698.62   C$   118,873.65  
    Cemento bolsa 294.00    C$    264.00            
    Arena m3 19.00    C$    500.00            
    Grava de 3/4" m3 29.00    C$    436.00            
  0-5 Relleno y compactación m3 126.00 2.00    C$  120.00       C$     120.00   C$15,120.00  
  0-6 Desalojo de Material Sobrante m3 45.00 1.00    C$  130.00   C$ 200.00     C$     250.00   C$11,250.00  
0-30 0-0 Estructura de Concreto Vigas y Columnas                  C$1,136,635.64  
  0-1 Acero de Refuerzo (Amarre y colocación) kg 19,045.45 30.00  C$      29.78   C$     3.33   C$     3.00     C$       36.11   C$687,731.20  
    Acero de Refuerzo # 2 qq 33.00    C$ 1,206.00            
    Acero de Refuerzo # 3 qq 203.00    C$ 1,355.41            
    Acero de Refuerzo #4 qq 183.00    C$ 1,374.84            
    Alambre de amarre lb 59.00    C$      10.00            
  0-2 
Formaleta (Incluye  instalación, curado y 
desencofre) 
m2 320.00 30.00  C$    563.00   C$    92.16   C$   56.25     C$     711.41   C$227,651.20  
    Tabla de 1"x6"x6 und 183.00    C$    220.00            
    Tabla de 1"x8"x6 und 203.00    C$    300.00            
    Tabla de 1"x10"x6 und 54.00    C$    420.00            
    Tabla de 1"x12"x6 und 79.00    C$    500.00            
    Regla de 1"x3"x6 und 80.00    C$    110.00            
    Clavos  2  1/2" lb 400.00    C$      20.00            
  0-3 Concreto de 3,000 PSI m3 52.00 26.00  C$ 3,517.07   C$  385.80   C$ 352.00     C$  4,254.87   C$221,253.24  
    Arena m3 32.00    C$    500.00            
    Cemento bolsa 576.00    C$    264.00            
    Grava de 1/2" m3 34.00    C$    436.00            
0-4 0-0 Mampostería                  C$    424,764.03  
  0-1 Paredes de bloques de concreto de 6"x8"x16" m2 470.40 24.00  C$    200.33   C$  600.00   C$   52.00     C$     852.33   C$    400,936.03  
  0-2 
Muro de Ladrillo cuarterón de 
0.20x0.10x0.05 
m2 20.72 4.00  C$    500.00   C$  600.00   C$   50.00     C$  1,150.00   C$      23,828.00  
0-5 0-0 Losas de Entre Piso Niveles 2 y 3                  C$    633,161.91  
  0-1 
Losa de Entre Piso Nivel 2. Incluye 
instalación de lámina Troquelada, malla 
electrosoldada, colocación de concreto. 
m2 145.91 14.00  C$ 1,726.01   C$ 500.00   C$172.60     C$  2,398.61   C$    349,981.19  
    Placa de 6"x8"x1/4" und 100.00    C$      80.40            
    Acero de Refuerzo #3 qq 2.00    C$ 1,355.41            
    Arena m3 6.00    C$      96.82            
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    Cemento und 10.00    C$    264.00            
    Grava de 1/2" m3 6.00    C$    436.00            
    Pernos de Fijación  und 980.00    C$    150.00            
    Perlines 1 1/2"x4"x1/16" und 57.00    C$    502.00            
    Lámina Troquelada de 10 ft, calibre 26 und 25.00    C$ 1,910.17            
    Malla Electrosoldada de 2.4m x 6m und 6.00    C$ 1,817.04            
    Soldadura 6011x3/32 lb 24.00    C$      41.00            
  0-2 
Losa de Entre Piso Nivel 3. Incluye 
instalación de Lamina Troquelada, malla 
electrosoldada, colocación de concreto 
m2 70.92 8.00  C$ 3,175.42   C$ 500.00   C$ 317.54     C$  3,992.96   C$    283,180.72  
    Placa de 6"x8"x1/4" und 32.00    C$      80.40            
    Acero de Refuerzo #3 qq 1.00    C$ 1,355.41            
    Arena m3 5.00    C$    500.00            
    Cemento und 10.00    C$    264.00            
    Grava de 1/2" m3 4.00    C$    436.00            
    Pernos de Fijación  und 475.00    C$    150.00            
    Perlines 1 1/2"x4"x1/16" und 19.00    C$    502.00            
    Lámina Troquelada de 10 ft, calibre 26 und 60.00    C$ 1,910.17            
    Malla Electrosoldada de 2.4m x 6m und 10.00    C$ 1,817.04            
    Soldadura 6011x3/32 lb 20.00    C$      41.00            
0-6 0-0 Estructuras de Acero                  C$1,257,933.23  
  0-1 Instalación de Vigas y Columnas Metálicas m2 145.91 20.00  C$ 4,440.58   C$  500.00   C$ 440.00     C$  5,380.58   C$   785,080.43  
    Vigas metálicas   de 4x6x1/8 und 72.00    C$ 3,008.00            
    vigas metálicas de 4x8x1/8 und 47.00    C$ 3,677.00            
    vigas metálicas de 4x4x1/8 und 37.00    C$ 2,650.00            
    vigas metálicas 4  de 4x4x1/16 und 6.00    C$ 1,100.00            
    caja metálica de 4x4x1/8 und 4.00    C$ 2,650.00            
    caja metálica de 4x4x3/16 und 17.00    C$ 5,384.46            
    tubo rectangular de 1"x3", chapa 16 und 84.00    C$    600.00            
    Varilla Lisa de 1/4" und 32.00    C$      42.00            
    Barandas, azotea y escalera m2 120.00 10.00  C$ 3,240.44   C$ 380.00   C$ 320.00     C$  3,940.44   C$    472,852.80  
    Varilla Lisa de 1/4" und 13.00    C$      41.82            
    Tubo Cromado de 1"x3", chapa 16 und 233.00    C$ 1,665.00            
    Bisagras  par 4.00    C$      50.00            
    Soldadura 6011x3/32 lb 4.00    C$      41.00            
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0-7 0-0 Estructuras de Techos                  C$      85,973.90  
  0-1 Instalación de Perlines de 2x4x1/16" und 82.00    C$    502.00   C$  350.00   C$   50.00     C$     902.00   C$      73,964.00  
  0-2 
Instalación de cubierta de Lámina Metálica E-
76, Prepintada de Fabrica. Calibre #26. Nota: 
El cálculo del total de lámina fue, lámina 
extra ancha con ancho útil de 72cm y 
longitud especial  
m2 71.19 5.00  C$    315.30   C$  250.00   C$   31.50     C$    596.80   C$   42,486.19  
    
Lámina Metálica E-76. Prepintada cal 26 de 
0.72cmx1.6m 
und 3.00    C$    214.40            
    
Lámina Metálica E-76. Prepintada Cal de 
0.72cmx1.91m 
und 5.00    C$    256.00            
    
Lámina Metálica E-76. Prepintada Cal 26, de 
0.72cmx2.02m 
und 3.00    C$    270.68            
    
Lámina Metálica E-76. Prepintada Cal 26 de 
0.72cmx2.06m 
und 5.00    C$    276.04            
    
Lámina Metálica E-76. Prepintada Cali 26 de 
0.72cmx2.69m 
und 3.00    C$    360.46            
    
Lámina Metálica E-76. Prepintada Cal 26 de 
0.72cmx3.91m 
und 18.00    C$    524.28            
    
Lámina Metálica E-76.Prepintada Cal 26 de 
0.72cmx4.41m 
und 4.00    C$    591.28            
    
Lámina Metálica E-76.Prepintada Cal 26 de 
0.72cmx4.88m 
und 3.00    C$    654.25            
    
Lámina Metálica E-76.Prepintada Cal 26 de 
o.72cmx5.19m 
und 4.00    C$    696.00            
    
Suministro de Golosos para Techo de 2 1/2", 
punta de broca 
und 700.00    C$        1.00            
    
Instalación de Láminas de Cinc Liso Para  
Flashing cal 26 
m2 30.00 2.00  C$      70.33   C$  300.00   C$   30.00     C$     400.33   C$      12,009.90  
    
Instalación de Lamina de Cinc Liso Cal 26, 
para Flashing 
und 10.00    C$    208.00            
    
Suministro de Golosos de  Flashing de 2 1/2", 
punta de broca 
und 30.00    C$        1.00            
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0-8 0-0 Estructura de Madera                  C$   134,380.50  
  0-1 
Suministro, Instalación y acabados de 
Columna de Madera de 8"x8" 
und 8.00 6.00  C$ 5,961.75   C$4,000.00   C$ 500.00    
 
C$10,461.75  
 C$      83,694.00  
  0-2 
Suministro, Instalación y acabados de Viga de 
Madera de 4"x8" 
und 4.00 4.00  C$ 4,261.50   C$4,050.00   C$ 420.00     C$  8,731.50   C$      34,926.00  
  0-3 
Suministro, Instalación y acabados de 
Clavadores de Madera de 2"x4" 
und 7.00 3.00  C$ 1,091.50   C$  960.00   C$ 200.00     C$  2,251.50   C$      15,760.50  
0-9 0-0 Fascia                  C$    227,793.57  
  0-1 
Suministro e Instalación de Lamina de 
Policarbonato alveolar 
m2 35.43 5.00  C$ 2,181.20   C$ 400.00   C$ 200.00     C$  2,781.20  C$      98,537.92  
  0-2 
Suministro e Instalación de Canal PVC 
modelo Colonial de 4" 
m 25.00 5.00  C$    200.00   C$ 200.00   C$100.00     C$     500.00   C$      12,500.00  
  0-3 
Suministro e Instalación de Bajantes PVC 
SDR 41 diámetro de 4" 
m 15.00 5.00  C$    140.00   C$  200.00   C$ 100.00     C$     340.00   C$        5,100.00  
  0-4 
Suministro e instalación de Lámina 
Denseglass con acabado de thinset, 
esqueleteado de paral de 1 5/8" de 12 pie y 
riel de 3 5/8"de 12 pie, con tornillos de 7/16, 
2 cada @ 0.30m 
m2 23.77 4.00  C$    273.45   C$  180.00   C$ 200.00     C$     653.45   C$      15,532.51  
  0-5 
Suministro e instalación de Alero Doble de 
lámina Denseglass y Lamina Gypsum MR 
m2 23.78 3.00  C$ 2,664.43   C$    50.00   C$ 200.00     C$  3,014.43   C$      71,683.15  
  0-6 Enchape de fachaleta instalación m2 48.88 4.00  C$    250.00   C$  150.00   C$ 100.00     C$     500.00   C$      24,440.00  
10.00 0-0 Acabados                  C$    314,177.75  
  0-1 Piqueteo en Columnas y Vigas m2 1,354.19 10.00    C$    55.09       C$        55.09   C$      74,602.33  
  0-2 
Aplicación de Repello en Paredes (1 cemento 
: 3 arena) 
m2 790.52 10.00  C$      37.26   C$    80.00   C$    4.00     C$     121.26   C$      95,858.46  
  0-3 
Aplicación de Repello en Jambas (1 cemento: 
3 arena) 
m 326.00 10.00  C$        7.93   C$    70.00   C$     3.00     C$        80.93   C$      26,381.88  
  0-4 
Aplicación de Fino en Paredes ( 1cemento :2 
arena) 
m2 790.52 10.00  C$      19.96   C$    90.00   C$     3.00     C$     112.96   C$      89,297.14  
  0-5 
Aplicación de Fino en Jambas ( 1 cemento: 2 
arena) 
m 326.00 10.00  C$        4.01   C$    80.00   C$     2.00     C$        86.01   C$      28,037.96  
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11.00 0-0 Cielos Falsos                  C$    112,697.84  
  0-1 
Suministro e instalación de Lámina de 
Gypsum Regular de 1/2", suspensión oculta 
esqueleteado perimetral de canal sombrero 
de 12 pies y paral de 1 5/8", con clavos de 
impacto de 1" @0.30m y tornillos 7/16 pf, 30 
tornillos por lamina 
m2 236.62 8.00  C$    109.93   C$  160.00   C$   20.00     C$     289.93   C$      68,603.24  
  0-2 
Suministro e instalación de Lámina de 
Gypsum MR de 1/2", suspensión oculta, 
esqueleteado perimetral de canal sombrero 
de 12 pies y para de 1 5/8", con clavos de 
impacto de 1" @0.30m y tornillos 7/16 pf.30 
tornillos por lámina 
m2 144.10 6.00  C$    126.00   C$  160.00   C$   20.00     C$     306.00   C$      44,094.60  
12.00 0-0 Pisos                 
C$     450,419.19  
     
  0-1 Conformación y Compactación m2 3.32 1.00    C$  200.00       C$     200.00   C$           664.00  
  0-2 
Construcción de Cascote de Concreto de 
3000 PSI 
m3 5.32 3.00  C$ 3,433.08   C$  350.00   C$ 300.00     C$  4,083.08   C$      21,721.99  
    Arena m3 4.00    C$    500.00            
    Cemento bolsa 55.00    C$    264.00            
    Grava de 1/2" m3 4.00    C$    436.00            
  0-3 Suministro e Instalación de Cerámica  Nivel 1 m2 295.05 5.00  C$    400.00   C$  150.00   C$   40.00     C$     590.00   C$    174,079.50      
  0-4 Suministro e instalación de Cerámica Nivel 2 m2 266.98 5.00  C$    400.00   C$  150.00   C$  40.00     C$     590.00   C$    157,518.20  
  0-5 Suministro e instalación de Cerámica Nivel 3 m2 163.45 5.00  C$    400.00   C$  150.00   C$   40.00     C$     590.00   C$      96,435.50  
13.00 0-0 Particiones Livianas                   C$    104,441.24  
  0-1 
Suministro e instalación de Laminas Gypsum, 
para Panel de Doble Forro de 1/2", con 
esqueleteado de paral de 1 5/8" de 12 pie y 
riel de 3 5/8 de 12 pie, con 30 tornillos de 1", 
pf, 30 tornillos por lámina 
m2 125.00 5.00  C$    105.22   C$ 260.00   C$ 80.00     C$    445.22   C$      55,652.50  
  0-2 
Suministro e instalación de Panel Covintec  
de acero galvanizado calibre 14 
m2 73.06 5.00  C$      17.79   C$  600.00   C$   50.00     C$     667.79   C$     48,788.74  
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14.00 0-0 Mobiliario Fijo                  C$    268,260.44  
  0-1 
Mueble de baño. Fabricación de mobiliario 
con lámina de fibrán 3/4" espesor y marco 
de espejo elaborado con madera de cedro 
real. Incluye suministro de herrajes. 
und 8.00 12.00  C$ 3,472.50   C$2,836.36   C$  350.00     C$  6,658.86   C$     53,270.88  
  0-2 
Mueble de baño. Instalación y acabado de 
mobiliario e instalación de herrajes. 
Instalación y acabado marco de espejo. 
und 8.00 6.00    C$1,287.82       C$  1,287.82   C$      10,302.56  
  0-3 
Mueble de cocina. Elaboración de módulos 
(mueble pantry en sección inferior y mueble 
aéreo) con lámina de fibrán 3/4" espesor y 
marco de madera. Incluye instalación de 
herrajes. 
und 4.00 14.00 
C$11,621.75 
 
 C$6,618.18   C1,100.00    
 
C$19,339.93  
 C$      77,359.72  
  0-4 
Mueble de cocina. Instalación y acabado 
(mueble pantry en sección inferior y mueble 
aéreo).  
und 4.00 3.00    C$2,563.36       C$  2,563.36   C$      10,253.44  
  0-5 
Closets en dormitorios. Elaboración de 
closets con lámina de melamina 3/4". Incluye 
instalación de herrajes, cerradura y colgador. 
und 8.00 12.00  C$ 8,137.87   C$2,836.36   C$  820.00    
 
C$11,794.23  
 C$      94,353.84  
  0-6 
Alacena. Elaboración de muebles con lámina 
de melamina 3/4". Incluye instalación de 
herrajes. 
und 4.00 6.00  C$ 2,836.36   C$2,563.64   C$   280.00     C$  5,680.00   C$      22,720.00  
15.00 0-0 Puertas                  C$   131,720.88  
  0-1 
Fabricación puertas sólida abatible 
elaborada con madera de cedro real; marco y 
juego de molduras, dimensión de boquete 
0.95 m * 2.10 m 
und 4.00 5.00  C$ 3,937.12   C$2,500.00   C$   400.00     C$  6,837.12   C$    27,348.48  
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  0-2 
Instalación y acabado hoja de puerta Solida, 
marco y moldura. Instalación de herrajes y 
cerradura; acabado tono nogal oscuro con 
sellador y laca en hoja de puerta, marco y 
juego de molduras. 
und 4.00 2.00    C$1,850.00   C$   400.00     C$  2,250.00   C$       9,000.00  
  0-3 
Suministro e instalación puerta de tambor 
elaborados en fibrán; marco y juego de 
molduras, dimensión de boquete 0.75 mt * 
2.10 mt. Instalación de herrajes y cerradura y 
retoque de pintura acorde tono existentes. 
und 8.00 2.00  C$ 1,858.68   C$1,300.00   C$   200.00     C$  3,358.68   C$      26,869.44  
  0-4 
Suministro e instalación puerta de tambor 
elaborados en fibrán; marco y juego de 
molduras, dimensión de boquete 0.95 mt * 
2.10 mt. Instalación de herrajes y cerradura y 
retoque de pintura acorde tono existente. 
und 8.00 2.00  C$ 1,858.68   C$ 1,400.00   C$   120.00     C$  3,378.68   C$      27,029.44  
  0-5 
Suministro e instalación puerta de metálicas; 
marco y juego de molduras, dimensión de 
boquete 0.95 mt * 2.10 mt. Instalación de 
herrajes y cerradura y retoque de pintura 
acorde tono existente. 
und 4.00 1.00  C$ 1,968.38   C$1,300.00   C$   850.00     C$  4,118.38   C$      16,473.52  
  0-6 
Suministro e instalación puerta de aluminio 
corrediza y panel de vidrio dimensiones 
0.875 mt * 2.10 mt.  
und 2.00 1.00  C$ 3,500.00   C$ 2,500.00   C$   350.00     C$  6,350.00   C$    12,700.00  
  0-7 
Elaboración e instalación de portón metálico 
y pasador en área de terraza; dimensiones 
1.50 m * 0.90 mt. Acabado con pintura 
anticorrosiva marca SUR. 
und 1.00 3.00  C$ 3,000.00   C$2,200.00   C$   300.00     C$  5,500.00   C$        5,500.00  
  0-8 
Elaboración e instalación de portón metálico 
y pasador en área acceso a tanques; 
dimensiones 0.97 m * 2.10 mt. Acabado con 
pintura anticorrosiva marca SUR. 
und 1.00 3.00  C$ 4,000.00   C$2,000.00   C$   800.00     C$  6,800.00   C$       6,800.00  
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16.00 0-0 Ventanas                  C$      96,988.00  
  0-1 
Suministro e instalación de  Ventana de 
marco de Aluminio y vidrio fijo, acción 
corrediza (0.70x0.60)m, cantidad 2 
m2 0.84 5.00        C$1,800.00   C$  1,800.00   C$        1,512.00  
  0-2 
Suministro e instalación de  Ventana de 
marco de Aluminio y vidrio fijo, acción 
corrediza (1x0.60)m, cantidad 8 
m2 4.80 5.00        C$ 2,200.00   C$  2,200.00   C$      10,560.00  
  0-3 
Suministro e instalación de  Ventana de 
marco de Aluminio y vidrio fijo, acción 
corrediza (1.10x1.0)m, cantidad 2 
m2 2.20 5.00        C$ 2,000.00   C$  2,000.00   C$        4,400.00  
  0-4 
Suministro e instalación de  Ventana de 
marco de Aluminio y vidrio fijo, acción 
corrediza (1.0x1.0)m, cantidad 2 
m2 2.00 5.00        C$2,000.00   C$  2,000.00   C$        4,000.00  
  0-5 
Suministro e instalación de  Ventana de 
marco de Aluminio y vidrio fijo, de Guillotina 
(0.70x1.6)m, cantidad 14 
m2 15.68 5.00        C$1,900.00   C$  1,900.00   C$      29,792.00  
  0-6 
Suministro e instalación de  Ventana de 
marco de Aluminio y virio fijo, de Guillotina 
(1.0x1.6)m, cantidad 2 
m2 3.20 3.00        C2,200.00   C$  2,200.00   C$     7,040.00  
  0-7 
Suministro e instalación de  Ventana de 
marco de Aluminio y vidrio fijo, de Guillotina 
(0.70x1.80)m, cantidad 10 
m2 12.60 5.00        C1,800.00   C$  1,800.00   C$      22,680.00  
  0-8 
Suministro e instalación de  Ventana de 
marco de Aluminio y vidrio fijo, de Guillotina 
(0.40x1.60)m, cantidad 4 
m2 2.56 5.00        C2,400.00   C$  2,400.00   C$         6,144.00  
66 
 
  0-9 
Suministro e instalación de  Ventana fija de 
marco de Aluminio y vidrio fijo, 
(0.25x2.10)m, cantidad 4 
m2 2.10 5.00        C2,000.00   C$  2,000.00   C$         4,200.00  
  10.00 
Suministro e instalación de  Ventana doble 
Corrediza de  (0.88x2.10)m, cantidad 2 
m2 3.70 5.00    C$3,442.00     C1,800.00   C$  1,800.00   C$         6,660.00  
17.00 0-0 Instalaciones Hidrosanitarias                  C$    408,391.08  
17.10   
instalación de Tubería de Agua Potable Red 
Interna 
                 C$    105,847.24  
  0-1 
Suministro e instalación de Tubería y 
accesorios PVC  de Ø 1" SDR-26 incluye 
accesorios, trazo y nivelación, excavación de 
zanja, conformación de fondo de zanja, 
relleno de material, desalojo de material , 
prueba y desinfección de tubería. 
m 37.89 20.00  C$      36.88   C$  100.00   C$     12.00     C$     148.88   C$        5,641.06  
  0-2 
Suministro e instalación de Tubería y 
accesorios PVC  de Ø 3/4" SDR-17 incluye 
accesorios, trazo y nivelación, excavación de 
zanja, conformación de fondo de zanja, 
relleno de material, desalojo de material , 
prueba y desinfección de tubería. 
m 226.39 20.00  C$      20.55   C$  100.00   C$     12.00     C$     132.55   C$  30,007.99  
  0-3 
Suministro e instalación de Tubería y 
accesorios PVC  de Ø 1/2" SDR-13.5 incluye 
accesorios, trazo y nivelación, excavación de 
zanja, conformación de fondo de zanja, 
relleno de material, desalojo de material , 
prueba y desinfección de tubería. 
m 122.26 20.00  C$      16.70   C$  100.00   C$     12.00     C$     128.70   C$   15,734.86  
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  0-4 
Suministro e Instalación llaves de chorro ø 
1/2" suministro de agua independiente  
und 9.00 1.00  C$      50.00   C$    180.00   C$     12.00     C$     242.00   C$       2,178.00  
  0-5 
Suministro e Instalación de llaves de pase ø 
1/2" 
und 32.00 2.00  C$    150.00   C$    300.00   C$       3.00     C$     453.00   C$      14,496.00  
  0-6 
 Suministro e Instalación medidores de agua 
ø 3/4" 
und 5.00 1.00  C$      90.00   C$  250.00   C$       3.00     C$     343.00   C$        1,715.00  
  0-7 
 Suministro e Instalación válvulas de pase ø 
3/4" 
und 6.00 1.00  C$      42.72   C$  300.00   C$       3.00     C$     345.72   C$        2,074.32  
  0-8 
Suministro e instalación de 4 tanques 
plásticos de depósitos de agua, con capacidad 
de 1,100 litros C/U. Incluye accesorios 
und 4.00 2.00  C$ 5,400.00   C$2,400.00   C$   700.00     C$  8,500.00   C$     34,000.00  
17.0   instalación de Tubería de Aguas Residuales                  C$    160,484.00  
  0-9 
Suministro e instalación de Tubería y 
accesorios PVC Ø 1 1/2" (50 mm), SDR-41, 
incluye accesorios, para ventilación 
m 15.60 15.00  C$    200.67   C$  100.00   C$ 10.00     C$     310.67   C$4,846.45  
  10.00 
Suministro e instalación de Tubería y 
accesorios PVC Ø 2" (50 mm), SDR-40, 
incluye accesorios, trazo y nivelación, 
excavación de zanja, trazo y nivelación, 
excavación de zanja, conformación de fondo 
de zanja, relleno material  y desalojo de 
material 
m 25.97 15.00  C$    215.92   C$  100.00   C$     15.00     C$     330.92   C$        8,593.99  
  11.00 
Suministro e instalación de Tubería y 
accesorios PVC Ø 4" (100 mm), SDR-40, 
incluye accesorios, trazo y nivelación, 
excavación de zanja, trazo y nivelación, 
excavación de zanja, conformación de fondo 
de zanja, relleno material y desalojo de 
material 
m 26.12 15.00  C$    874.60   C$  100.00   C$     25.00     C$     999.60   C$      26,109.55  
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  13.00 
Excavación para pozo de infiltración y 
sistema de tratamiento (fosa séptica FAFA) 
de aguas residuales. 
m3 33.76 9.00 C$15,075.00  C$3,500.00   C$1,500.00    
 
C$20,075.00  
 C$            33.76  
  14.00 
Elaboración sistema de tratamiento fosa 
séptica (FAFA); instalación tanques de 
almacenamiento capacidad 2500 lts, 
colocación de lecho filtrante, base de suelo 
cemento, perímetro de concreto, tapa y base 
con acero de refuerzo. 
glb 1.00 4.00  C$ 6,197.50   C$3,500.00   C$1,500.00    
 
C$11,197.50  
 C$     11,197.50  
  14.00 
Elaboración pozo de infiltración con pared de 
ladrillo trapezoidal. Levantar perímetro con 
ladrillo, colocación del refuerzo de acero y 
acabado de repello. Suministro de tapa y 
relleno de arena en fondo. 
glb 1.00 13.00 C$89,152.04  C9,000.00   C$6,500.00    C$104,652.4   C$    104,652.74  
  15.00 
Elaboración cajas de registro. Fabricación de 
perímetro con mampostería y refuerzos de 
acero, acabado de repello fino, tapa y base de 
concreto; instalación de tuberías y accesorios 
correspondiente. 
glb 1.00 3.00  C$ 4,000.00   C$  850.00   C$   200.00     C$  5,050.00   C$        5,050.00  
17.20 0-0 instalación de Sistema de Agua Caliente                  C$      80,355.84  
  0-1 
Suministro e Instalación de tubería CPVC ø 
1/2"  SDR13.5 y accesorios. 
m 84.32 10.00  C$    410.00   C$  100.00   C$     20.00     C$     530.00   C$      44,689.60  
  0-2 Instalación calentador agua. und 4.00 3.00  C$ 7,816.56   C$  300.00   C$   800.00     C$  8,916.56   C$      35,666.24  
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    instalación de Aparatos Sanitarios                   C$      45,704.00  
    
Instalación de inodoro laguna blanco 
American Standard cod. 100881811 y 
accesorios (piezas de conexión para agua 
potable, desagüe y sistema de descarga.  
und 8.00 3.00  C$ 1,300.00   C$  400.00   C$   300.00     C$  2,000.00   C$      16,000.00  
    
Instalación de lavamanos y accesorios 
(piezas de conexión para agua potable y 
desagüe). 
und 8.00 4.00  C$ 1,200.00   C$  350.00   C$   250.00     C$  1,800.00   C$      14,400.00  
    
Instalación de ducha alternante de agua 
caliente y fría; accesorios necesarios para su 
conexión. 
und 4.00 3.00  C$ 2,900.00   C$    400.00   C$   250.00     C$  3,550.00   C$      14,200.00  
    instalación de Desagüe de Piso und 12.00 4.00  C$      40.00   C$   20.00   C$       4.00     C$        64.00   C$           768.00  
    instalación de Bocas de Limpieza  und 4.00 2.00  C$      50.00   C$    30.00   C$       4.00     C$        84.00   C$          336.00  
17.40 0-0 Gestiones de Empresa Abastecedora                  C$     16,000.00  
  0-1 
Gestión y pago de aranceles en ENACAL/ 
Alcaldía Municipal para la conexión del 
servicio de drenaje sanitario a la Red Pública. 
Incluir pago rotura de calle.  
glb 1.00 1.00        C$8,000.00   C$  8,000.00   C$         8,000.00  
  0-2 
Gestión y pago de aranceles en ENACAL para 
la instalación de servicio nuevo de Agua 
Potable, conexión a la Red Pública. Incluir 
pago rotura de calle.  
glb 1.00 1.00        C$8,000.00   C$ 8,000.00   C$         8,000.00  
18.00 0-0 Instalaciones Eléctricas                  C$1,077,064.61  
  0-1 Gestiones en Disnorte - Dissur      1.00        C$7,000.00   C$  7,000.00   C$         7,000.00  
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  0-2 
Salida de Luz Incandescente capacidad de 
1x60 watts, 120 va. 
und  12.00 4.00  C$      20.00   C$      50.00   C$     20.00     C$        90.00   C$         1,080.00  
  0-3 
Luminaria Decorativa Fluorescente o Led, 
capacidad entre 15-20 watts. 120vac 
und 39.00 4.00  C$      90.00   C$      70.00   C$     20.00     C$     180.00  C$          7,020.00  
  0-4 
Apagadores sencillos doble de 15 Amp, 120 
v, polarizado, empotrado, modelo Levinton 
CSB-1-1-15 
und 60.00 4.00  C$      78.09   C$    250.00   C$   470.00     C$     798.09   C$      47,885.40  
  0-5 
Apagadores sencillo conmutado de 15 Amp, 
120 v, polarizado, empotrado, de 3 vías, 
modelo Levinton CSB-3-15 
und 16.00 4.00  C$      96.07   C$    250.00   C$   150.00     C$     496.07   C$         7,937.12  
  0-6 
Tomacorriente doble, polarizado de 15 Amp, 
120 v, empotrado, especificación grado 
comercial, configuración 5-15R, modelo 
Levinton BR15 
und 92.00 4.00  C$      83.00   C$    250.00   C$   760.00     C$  1,093.00   C$    100,556.00  
  0-7 
Tomacorriente doble, polarizado de 15 Amp, 
120 v, empotrado, especificación grado 
industrial , configuración GFCI, modelo 
Levinton 6598 
und 16.00 4.00  C$      85.00   C$    250.00   C$   130.00     C$     465.00   C$         7,440.00  
  0-8 
Espera para aire acondicionado, polarizado 
de 208 Vac 
und 8.00 6.00  C$    400.00   C$    500.00   C$     80.00     C$     980.00   C$         7,840.00  
  0-9 
Espera para cable, tv, en una sola caja de 
4x2", con tapa para un puerto, modelo 
Levinton Cot 41080-1IP, conectores cable 
coaxial Levinton  
und 12.00 6.00  C$    400.00   C$    600.00   C$     80.00     C$  1,080.00   C$      12,960.00  
  10.00 
Espera de teléfono en una sola caja PVC de 
4x2, con tapa para un puerto modelo 
Levinton Cat 61109R*6 
und 4.00 6.00  C$    400.00   C$    500.00   C$     80.00     C$     980.00   C$         3,920.00  
  11.00 und 4.00 25.00  C$ 6,814.69   C$ 7,000.00   C$   120.00     C$      55,738.76  
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Panel eléctrico Modelo Cuther Hammer, 
centro de carga 24 espacios. Main Breaker 
integrado de 2PX50 Amp, empotrado, de 1 
fase, 120/240 Vac, 4Wire, con barra neutro y 
tierra, barras de cobre de 200 Amp  
 
C$13,934.69  
  12.00 
Panel D. 1 fase, 120 Vac, 3 Wire, Barra neutro 
y tierra, Barras de cobre de 125 Amp, Main 
Breaker integrado de 1PX30Amp , de 12 
espacios empotrado 
und 1.00 4.00  C$ 8,350.00   C$ 3,500.00   C$   800.00    
 
C$12,650.00  
 C$      12,650.00  
  13.00  Canalización Eléctrica Conduit de  Ø 1/2" m 624.00 30.00  C$      15.92   C$    350.00   C$   500.00     C$     865.92   C$    540,335.33  
  14.00  Canalización Eléctrica Conduit de  Ø 3/4" m 300.00 30.00  C$      32.34   C$    350.00   C$   500.00     C$     882.34   C$    264,702.00  
19.00 0-0 Pintura                  C$    105,005.40  
  0-1 
Pintura general Paredes Externas, aceite 
mate color claro (blanco hueso o porcelana, 
dos manos sobre base selladora) 
m2 790.52 14.00  C$      45.00   C$      30.00   C$     20.00     C$        95.00   C$      75,099.40  
  0-2 
Pintura general Paredes Internas, aceite 
mate color claro (blanco hueso o porcelana, 
dos manos sobre base selladora) 
m2 198.06 14.00  C$      45.00   C$      30.00   C$     20.00     C$        95.00   C$      18,815.70  
  0-3 Pintura en Cerramiento de Techos m2 116.74 4.00  C$      45.00   C$      30.00   C$     20.00     C$        95.00   C$      11,090.30  
20.0 0-0 Limpieza General y Entrega                  C$      50,000.00  
  0-1 Limpieza General y Entrega glb 1.00 7.00       50,000.00  
 
C$50,000.00  
 C$      50,000.00  
                        
    Sub Total Costos Directos C$                 
  
C$   7,600,104.48  
  
                       
    Sub Total Costos Indirectos C$       6%          C$    456,008.46  
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    Sub Total  1                 
 
C$   8,056,110.75   
  
                      
    Utilidades C$       5%         
   C$  402,805.54 
                     
  
    Sub  Total 2                 
C$ 8,458,916.29 
                     
  
    I.V.A. 15%       15%         
C$ 1,268,837.44 
                     
  
    Impuesto Municipal 1%       1%         
  C$ 84,589.16 
                     
  
    Gran Total                 






























4.1. Planificación y programación de obras  
La estimación del tiempo para la ejecución de una obra puede realizarse de diversas 
formas dependiendo del enfoque y el nivel de detalle prestado en la descripción de 
cada actividad o etapa. Lo importante es obtener una duración estimada con el cual 
se logre completar todas las actividades que describen nuestro proyecto todo esto 
teniendo en cuenta diferentes factores que puedan perjudicar en el cumplimiento de 
nuestros objetivos; ya sea un contratiempo que pueda causar retraso, la forma en 
la que se desempeña nuestro personal, es decir su rendimiento, y la cantidad de 
recursos que designemos a nuestras actividades. 
En este proyecto se utilizaron tanto recomendaciones por normas como 
sugerencias dadas por fuentes empíricas que se han desempeñado en el sector de 
la construcción. De esta manera se obtuvo la cantidad necesaria de datos para 
estimar el tiempo de ejecución de esta edificación dado que el número de etapas y 
sub-etapas usadas para describir esta obra no se encuentra de forma completa en 
la bibliografía consultada. 
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Tabla 31- Tabla de tiempo de cada sub–etapa.  
Planificación  y Programación .   
Duración 
en Días 




Descripción de la Etapa U/M CANTIDAD 
0-10 0-0 Preliminares       
  0-1 Limpieza Inicial m2 414.00 2.00 
  0-2 Trazo y Nivelación m2 414.00 2.00 
  0-3 Niveletas sencillas m2 10.00 1.00 
  0-4 Niveletas Dobles  und 9.00 1.00 
0-20 0-0 Fundaciones        
  0-1 
 Excavación Estructural Incluida la Excavación de 
Mejoramiento de Suelo 
m3 180.10 6.00 
  0-2 Acero de Refuerzo (Amarre) kg 4,454.54 3.00 
  0-3 
Formaleta (Incluye  Instalación, curado y 
desencofre) 
m2 289.92 10.00 
  0-4 Concreto de 3000 PSI m3 32.14 8.00 
  0-5 Relleno y compactación m3 126.00 2.00 
  0-6 Desalojo de Material Sobrante m3 45.00 1.00 
0-30 0-0 Estructura de Concreto Vigas y Columnas       
  0-1 Acero de Refuerzo (Amarre y colocación) kg 19,045.45 30.00 
  0-2 
Formaleta (Incluye  instalación, curado y 
desencofre) 
m2 320.00 30.00 
  0-3 Concreto de 3,000 PSI m3 52.00 26.00 
0-4 0-0 Mampostería       
  0-1 Paredes de bloques de concreto de 6"x8"x16" m2 470.40 24.00 
  0-2 Muro de Ladrillo cuarterón de 0.20x0.10x0.05 m2 20.72 4.00 
0-5 0-0 Losas de Entre Piso Niveles 2 y 3       
  0-1 
Losa de Entre Piso Nivel 2. Incluye instalación de 
lámina Troquelada, malla electrosoldada, 
colocación de concreto. 
m2 145.91 14.00 
  0-2 
Losa de Entre Piso Nivel 3. Incluye instalación de 
Lamina Troquelada, malla electrosoldada, 
colocación de concreto 
m2 70.92 8.00 
0-6 0-0 Estructuras de Acero       
  0-1 Instalación de Vigas y Columnas Metálicas m2 145.91 20.00 
  0-2 Barandas, azotea y escalera m2 120.00 10.00 
0-7 0-0 Estructuras de Techos       
  0-1 Instalación de Perlines de 2x4x1/16" und 82.00   
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  0-2 
Instalación de cubierta de Lámina Metálica E-76, 
Prepintada de Fabrica. Calibre #26. Nota: El 
cálculo del total de lámina fue, lamina extra ancha 
con ancho útil de 72cm y longitud especial  
m2 71.19 5.00 
    
Instalación de Láminas de Cinc Liso Para  Flashing 
cal 26 
m2 30.00 2.00 
0-8 0-0 Estructura de Madera       
  0-1 
Suministro, Instalación y acabados de Columna de 
Madera de 8"x8" 
und 8.00 6.00 
  0-2 
Suministro, Instalación y acabados de Viga de 
Madera de 4"x8" 
und 4.00 4.00 
  0-3 
Suministro, Instalación y acabados de Clavadores 
de Madera de 2"x4" 
und 7.00 3.00 
0-9 0-0 Fascia       
  0-1 
Suministro e Instalación de Lámina de 
Policarbonato alveolar 
m2 35.43 5.00 
  0-2 
Suministro e Instalación de Canal PVC modelo 
Colonial de 4" 
m 25.00 5.00 
  0-3 
Suministro e Instalación de Bajantes PVC SDR 41 
diámetro de 4" 
m 15.00 5.00 
  0-4 
Suministro e Instalación de Lámina Denseglass 
con acabado de thinset, esqueleteado de paral de 
1 5/8" de 12 pie y riel de 3 5/8"de 12 pie, con 
tornillos de 7/16, 2 cada @ 0.30m 
m2 23.77 4.00 
  0-5 
Suministro e Instalación de Alero Doble de lámina 
Denseglass y Lamina Gypsum MR 
m2 23.78 3.00 
  0-6 Enchape de fachaleta instalación m2 48.88 4.00 
10.00 0-0 Acabados       
  0-1 Piqueteo en Columnas y Vigas m2 1,354.19 10.00 
  0-2 
Aplicación de Repello en Paredes (1 cemento : 3 
arena) 
m2 790.52 10.00 
  0-3 
Aplicación de Repello en Jambas (1 cemento: 3 
arena) 
m 326.00 10.00 
  0-4 
Aplicación de Fino en Paredes ( 1cemento :2 
arena) 
m2 790.52 10.00 
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  0-5 
Aplicación de Fino en Jambas ( 1 cemento: 2 
arena) 
m 326.00 10.00 
11.00 0-0 Cielos Falsos       
  0-1 
Suministro e Instalación de Lámina de Gypsum 
Regular de 1/2", suspensión oculta esqueleteado 
perimetral de canal sombrero de 12 pies y paral de 
1 5/8", con clavos de impacto de 1" @0.30m y 
tornillos 7/16 pf, 30 tornillos por lamina 
m2 236.62 8.00 
  0-2 
Suministro e Instalación de Lámina de Gypsum MR 
de 1/2", suspensión oculta, esqueleteado 
perimetral de canal sombrero de 12 pies y para de 
1 5/8", con clavos de impacto de 1" @0.30m y 
tornillos 7/16 pf.30 tornillos por lámina 
m2 144.10 6.00 
12.00 0-0 Pisos       
  0-1 Conformación y Compactación m2 3.32 1.00 
  0-2 Construcción de Cascote de Concreto de 3000 PSI m3 5.32 3.00 
  0-3 Suministro e Instalación de Cerámica  Nivel 1 m2 138.00 5.00 
  0-4 Suministro e Instalación de Cerámica Nivel 2 m2 214.00 5.00 
  0-5 Suministro e Instalación de Cerámica Nivel 3 m2 68.00 5.00 
13.00 0-0 Particiones Livianas        
  0-1 
Suministro e Instalación de Laminas Gypsum, para 
Panel de Doble Forro de 1/2", con esqueleteado de 
paral de 1 5/8" de 12 pie y riel de 3 5/8 de 12 pie, 
con 30 tornillos de 1", pf, 30 tornillos por lámina 
m2 125.00 5.00 
  0-2 
Suministro e Instalación de Panel Covintec  de 
acero galvanizado calibre 14 
m2 73.06 5.00 
14.00 0-0 Mobiliario Fijo       
  0-1 
Mueble de baño. Fabricación de mobiliario con 
lámina de fibrán 3/4" espesor y marco de espejo 
elaborado con madera de cedro real. Incluye 
suministro de herrajes. 
und 8.00 12.00 
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  0-2 
Mueble de baño. Instalación y acabado de 
mobiliario e instalación de herrajes. Instalación y 
acabado marco de espejo. 
und 8.00 6.00 
  0-3 
Mueble de cocina. Elaboración de módulos 
(mueble pantry en sección inferior y mueble aéreo) 
con lámina de fibrán 3/4" espesor y marco de 
madera. Incluye instalación de herrajes. 
und 4.00 14.00 
  0-4 
Mueble de cocina. Instalación y acabado (mueble 
pantry en sección inferior y mueble aéreo).  
und 4.00 3.00 
  0-5 
Closets en dormitorios. Elaboración de closets con 
lámina de melamina 3/4". Incluye instalación de 
herrajes, cerradura y colgador. 
und 8.00 12.00 
  0-6 
Alacena. Elaboración de muebles con lámina de 
melamina 3/4". Incluye instalación de herrajes. 
und 4.00 6.00 
15.00 0-0 Puertas       
  0-1 
Fabricación puertas sólida abatible elaborada con 
madera de cedro real; marco y juego de molduras, 
dimensión de boquete 0.95 mt * 2.10 mt. 
und 4.00 5.00 
  0-2 
Instalación y acabado hoja de puerta Solida, marco 
y moldura. Instalación de herrajes y cerradura; 
acabado tono nogal oscuro con sellador y laca en 
hoja de puerta, marco y juego de molduras. 
und 4.00 2.00 
  0-3 
Suministro e instalación puerta de tambor 
elaborados en fibrán; marco y juego de molduras, 
dimensión de boquete 0.75 mt * 2.10 mt Instalación 
de herrajes y cerradura y retoque de pintura acorde 
tono existente. 
und 8.00 2.00 
  0-4 
Suministro e instalación puerta de tambor 
elaborados en fibrán; marco y juego de molduras, 
dimensión de boquete 0.95 mt * 2.10 mt. 
Instalación de herrajes y cerradura y retoque de 
pintura acorde tono existente. 
und 8.00 2.00 
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  0-5 
Suministro e instalación puerta de metálicas; 
marco y juego de molduras, dimensión de boquete 
0.95 mt * 2.10 mt. Instalación de herrajes y 
cerradura y retoque de pintura acorde tono 
existente. 
und 4.00 1.00 
  0-6 
Suministro e instalación puerta de aluminio 
corrediza y panel de vidrio dimensiones 0.875 mt * 
2.10 mt.  
und 2.00 1.00 
  0-7 
Elaboración e instalación de portón metálico y 
pasador en área de terraza; dimensiones 1.50 m * 
0.90 mt. Acabado con pintura anticorrosiva marca 
SUR. 
und 1.00 3.00 
  0-8 
Elaboración e instalación de portón metálico y 
pasador en área acceso a tanques; dimensiones 
0.97 m * 2.10 mt. Acabado con pintura 
anticorrosiva marca SUR. 
und 1.00 3.00 
16.00 0-0 Ventanas       
  0-1 
Suministro e Instalación de  Ventana de marco de 
Aluminio y vidrio fijo, acción corrediza 
(0.70x0.60)m, cantidad 2 
m2 0.84 5.00 
  0-2 
Suministro e Instalación de  Ventana de marco de 
Aluminio y vidrio fijo, acción corrediza (1x0.60)m, 
cantidad 8 
m2 4.80 5.00 
  0-3 
Suministro e Instalación de  Ventana de marco de 
Aluminio y vidrio fijo, acción corrediza (1.10x1.0)m, 
cantidad 2 
m2 2.20 5.00 
  0-4 
Suministro e Instalación de  Ventana de marco de 
Aluminio y vidrio fijo, acción corrediza (1.0x1.0)m, 
cantidad 2 
m2 2.00 5.00 
  0-5 
Suministro e Instalación de  Ventana de marco de 
Aluminio y vidrio fijo, de Guillotina (0.70x1.6)m, 
cantidad 14 
m2 15.68 5.00 
  0-6 
Suministro e Instalación de  Ventana de marco de 
Aluminio y virio fijo, de Guillotina (1.0x1.6)m, 
cantidad 2 
m2 3.20 3.00 
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  0-7 
Suministro e Instalación de  Ventana de marco de 
Aluminio y vidrio fijo, de Guillotina (0.70x1.80)m, 
cantidad 10 
m2 12.60 5.00 
  0-8 
Suministro e Instalación de  Ventana de marco de 
Aluminio y vidrio fijo, de Guillotina (0.40x1.60)m, 
cantidad 4 
m2 2.56 5.00 
  0-9 
Suministro e Instalación de  Ventana fija de marco 
de Aluminio y vidrio fijo, (0.25x2.10)m, cantidad 4 
m2 2.10 5.00 
  10.00 
Suministro e Instalación de  Ventana doble 
Corrediza de  (0.88x2.10)m, cantidad 2 
m2 3.70 5.00 
17.00 0-0 Instalaciones Hidrosanitarias       
17.10   
Instalación de Tubería de Agua Potable Red 
Interna 
      
  0-1 
Suministro e instalación de Tubería y accesorios 
PVC  de Ø 1" SDR-26 incluye accesorios, trazo y 
nivelación, excavación de zanja, conformación de 
fondo de zanja, relleno de material, desalojo de 
material , prueba y desinfección de tubería. 
m 37.89 20.00 
  0-2 
Suministro e instalación de Tubería y accesorios 
PVC  de Ø 3/4" SDR-17 incluye accesorios, trazo 
y nivelación, excavación de zanja, conformación 
de fondo de zanja, relleno de material, desalojo de 
material , prueba y desinfección de tubería. 
m 226.39 20.00 
  0-3 
Suministro e instalación de Tubería y accesorios 
PVC  de Ø 1/2" SDR-13.5 incluye accesorios, trazo 
y nivelación, excavación de zanja, conformación 
de fondo de zanja, relleno de material, desalojo de 
material , prueba y desinfección de tubería. 
m 122.26 20.00 
  0-4 
Suministro e Instalación llaves de chorro ø 1/2" 
suministro de agua independiente  
und 9.00 1.00 
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  0-5 Suministro e Instalación de llaves de pase ø 1/2" und 32.00 2.00 
  0-6  Suministro e Instalación medidores de agua ø 3/4" und 5.00 1.00 
  0-7  Suministro e Instalación válvulas de pase ø 3/4" und 6.00 1.00 
  0-8 
Suministro e Instalación de 4 tanques plásticos de 
depósitos de agua, con capacidad de 1,100 litros 
C/U. Incluye accesorios 
und 4.00 2.00 
17.20   Instalación de Tubería de Aguas Residuales       
  0-9 
Suministro e instalación de Tubería y accesorios 
PVC Ø 1 1/2" (50 mm), SDR-41, incluye accesorios, 
para ventilación 
m 15.60 15.00 
  10.00 
Suministro e instalación de Tubería y accesorios 
PVC Ø 2" (50 mm), SDR-40, incluye accesorios, 
trazo y nivelación, excavación de zanja, trazo y 
nivelación, excavación de zanja, conformación de 
fondo de zanja, relleno material  y desalojo de 
material 
m 25.97 15.00 
  11.00 
Suministro e instalación de Tubería y accesorios 
PVC Ø 4" (100 mm), SDR-40, incluye accesorios, 
trazo y nivelación, excavación de zanja, trazo y 
nivelación, excavación de zanja, conformación de 
fondo de zanja, relleno material y desalojo de 
material 
m 26.12 15.00 
  13.00 
Excavación para pozo de infiltración y sistema de 
tratamiento (fosa séptica FAFA) de aguas 
residuales. 
m3 33.76 9.00 
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  14.00 
Elaboración sistema de tratamiento fosa séptica 
(FAFA); instalación tanques de almacenamiento 
capacidad 2500 lts, colocación de lecho filtrante, 
base de suelo cemento, perímetro de concreto, 
tapa y base con acero de refuerzo. 
glb 1.00 4.00 
  14.00 
Elaboración pozo de infiltración con pared de 
ladrillo trapezoidal. Levantar perímetro con ladrillo, 
colocación del refuerzo de acero y acabado de 
repello. Suministro de tapa y relleno de arena en 
fondo. 
glb 1.00 13.00 
  15.00 
Elaboración cajas de registro. Fabricación de 
perímetro con mampostería y refuerzos de acero, 
acabado de repello fino, tapa y base de concreto; 
instalación de tuberías y accesorios 
correspondiente. 
glb 1.00 3.00 
17.20 0-0 Instalación de Sistema de Agua Caliente       
  0-1 
Suministro e Instalación de tubería CPVC ø 1/2"  
SDR13.5 y accesorios. 
m 84.32 10.00 
  0-2 Instalación calentador agua. und 4.00 3.00 
    Instalación de Aparatos Sanitarios        
    
Instalación de inodoro laguna blanco American 
Standard cod. 100881811 y accesorios (piezas de 
conexión para agua potable, desagüe y sistema de 
descarga.  
und 8.00 3.00 
    
Instalación de lavamanos y accesorios (piezas de 
conexión para agua potable y desagüe). 
und 8.00 4.00 
    
Instalación de ducha alternante de agua caliente y 
fría; accesorios necesarios para su conexión. 
und 4.00 3.00 
    Instalación de Desagüe de Piso und 12.00 4.00 
    Instalación de Bocas de Limpieza  und 4.00 2.00 
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17.40 0-0 Gestiones de Empresa Abastecedora       
  0-1 
Gestión y pago de aranceles en ENACAL/ Alcaldía 
Municipal para la conexión del servicio de drenaje 
sanitario a la Red Pública. Incluir pago rotura de 
calle.  
glb 1.00 1.00 
  0-2 
Gestión y pago de aranceles en ENACAL para la 
instalación de servicio nuevo de Agua Potable, 
conexión a la Red Pública. Incluir pago rotura de 
calle.  
glb 1.00 1.00 
18.00 0-0 Instalaciones Eléctricas       
  0-1 Gestiones en Disnorte - Dissur      1.00 
  0-2 
Salida de Luz Incandescente capacidad de 1x60 
watts, 120 vac. 
und  12.00 4.00 
  0-3 
Luminaria Decorativa Fluorescente o Led, 
capacidad entre 15-20 watts. 120vac 
und 39.00 4.00 
  0-4 
Apagadores sencillos doble de 15 Amp, 120 v, 
polarizado, empotrado, modelo levinton CSB-1-1-
15 
und 60.00 4.00 
  0-5 
Apagadores sencillo conmutado de 15 Amp, 120 v, 
polarizado, empotrado, de 3 vías, modelo Levinton 
CSB-3-15 
und 16.00 4.00 
  0-6 
Tomacorriente doble, polarizado de 15 Amp, 120 
v, empotrado, especificación grado comercial, 
configuración 5-15R, modelo Levinton BR15 
und 92.00 4.00 
  0-7 
Tomacorriente doble, polarizado de 15 Amp, 120 
v, empotrado, especificación grado industrial , 
configuración GFCI, modelo Levinton 6598 
und 16.00 4.00 
  0-8 
Espera para aire acondicionado, polarizado de 208 
Vac 
und 8.00 6.00 
  0-9 
Espera para cable, tv, en una sola caja de 4x2", 
con tapa para un puerto, modelo Levinton Cot 
41080-1IP, conectores cable coaxial Levinton  
und 12.00 6.00 
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  10.00 
Espera de teléfono en una sola caja PVC de 4x2, 
con tapa para un puerto modelo Levinton Cat 
61109R*6 
und 4.00 6.00 
  11.00 
Panel eléctrico Modelo Cuther Hammer, centro de 
carga 24 espacios. Main Breaker integrado de 
2PX50 Amp, empotrado, de 1 fase, 120/240 Vac, 
4Wire, con barra neutro y tierra, barras de cobre de 
200 Amp  
und 4.00 25.00 
  12.00 
Panel D. 1 fase, 120 Vac, 3 Wire, Barra nuetro y 
tierra, Barras de cobre de 125 Amp, Main Breaker 
integrado de 1PX30Amp , de 12 espacios 
empotrado 
und 1.00 4.00 
  13.00  Canalización Eléctrica Conduit de  Ø 1/2" m 624.00 30.00 
  14.00  Canalización Eléctrica Conduit de  Ø 3/4" m 300.00 30.00 
19.00 0-0 Pintura       
  0-1 
Pintura general Paredes Externas, aceite mate 
color claro (blanco hueso o porcelana, dos manos 
sobre base selladora) 
m2 790.52 14.00 
  0-2 
Pintura general Paredes Internas, aceite mate 
color claro (blanco hueso o porcelana, dos manos 
sobre base selladora) 
m2 198.06 14.00 
  0-3 Pintura en Cerramiento de Techos m2 116.74 4.00 
20.00 0-0 Limpieza General y Entrega       













Se obtuvieron las cantidades de obras y el total de materiales a utilizar en cada 
etapa y sub –etapa del proyecto, lo cual permitió obtener el costo total de 
construcción.  
Una vez obtenidos los costos unitarios de materiales, mano de obra, transporte y 
sub-contratos se procedió a montar los costos unitarios en el formato de 
presupuesto, logrando así obtener el costo total del proyecto el cual es de C$ 
9,812,342.90 (Nueve Millones Ochocientos doce Mil Trescientos cuarenta y dos con 
90/100 córdobas), de los cuales se derivan 77% a los costos directos, un 6% a los 
costos indirectos, 5% corresponde a la utilidad y el restante del porcentaje 
pertenecen a costos de impuesto del valor agregado y el costo de impuesto 
municipal. 
 
Para todas las etapas y sub-etapas, presentes en el proyecto, se procedió a formular 
y asignar en ellas (materiales, y duración de actividades), para un mejor desempeño 
y seguimiento durante la ejecución de la obra. En base a la experiencia se estableció 
un orden de actividades; con las cuales se llegó a su ejecución y alcance.  
 
Una vez obtenida la secuencia con que se ejecutarán las actividades y 
determinando el tiempo de duración de estas, se procedió a programar en MS 
Project para obtener el diagrama de Gantt y la ruta crítica, logrando así tener mayor 
control en la programación dando importancia a las actividades críticas.  
 
Se determinaron los tiempos de ejecución de las etapas y sub etapas del proyecto, 







5.2. Recomendaciones  
Para realizar un trabajo de costo y presupuesto de buena calidad, es necesario 
conocer los procedimientos constructivos que se ejecutan con frecuencia en un 
proyecto de ingeniería civil (etapas y sub-etapas).  
 
Se deben revisar detalladamente los planos para verificar que todas las 
especialidades coincidan y también obtener mayor exactitud en las cantidades de 
obras.  
 
Al momento de elaborar un presupuesto, se deben encontrar facilidades que nos 
permitan ejecutar el análisis de costos de la obra en el menor tiempo posible, 
(programas como Excel, Project, Opus, etc.), el ingeniero civil, debe de tener sus 
memorias de cálculos actualizadas, contar con tablas y listados de precios de 
materiales actualizados. 
 
Durante el proceso de construcción lo planificado debe ser igual a lo ejecutado. De 
esta manera se lleva un mejor control en las etapas y sub-etapas de un proyecto en 
la asignación de sus recursos, (materiales, duración, personal).  
 
Se debe realizar un plan a corto plazo y bien definido, para mejorar la administración 
de los recursos que se tiene. Además, se pueden resolver de una mejor manera los 
problemas que surjan en la marcha del proyecto.  
Es importante que en todo tipo de proyecto de construcción se cuente con el 
personal necesario para llevar un control del mismo, ya que, de no ser así, eso 
podría causar que los trabajadores tengan múltiples tareas durante la obra, 
complicando el manejo de bodega, control de suministros, tema de personal, uso 
de herramientas y maquinaria, entre otros.   
Hacer uso de código laborales, reglamentos y manuales de construcción, para 




6.1. Bibliografía  
CAPECO, Camara Peruana de la Construccion. (2003). Costos y Presupuestos en 
edificaciones. Lima, Perú. 
CNC, Cámara Nicaragüense De La Construcción. (2018).  Lista de precios de la 
mano de obra al destajo.  
Costo y tiempo en Edificaciones, (Suárez Salazar). 
D. Nicolás Valdés. “Manual del ingeniero y el arquitecto”, 2da Edición. 
Fondo de Inversión Social de Emergencias FISE “Catálogo de etapas y sub-etapas”. 
Hábitat para la Humanidad Nicaragua.  
Manual de presupuesto de obras municipales.  
MESUNCO “Manual de construcción”. Versión popular de Nicaragua. 















Id Modo de 
tarea
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
0 Programación B y E apartamentos. 104 días 7 octubre 2019 17 febrero 2020
1 1 Preliminares 3 días 7 octubre 2019 9 octubre 2019
2 1.1 Limpieza Inicial 2 días 7 octubre 2019 8 octubre 2019
3 1.2 Trazo y Nivelacion 2 días 7 octubre 2019 8 octubre 2019
4 1.3 Niveletas secillas 1 día 9 octubre 2019 9 octubre 2019
5 1.4 Niveletas Dobles 1 día 9 octubre 2019 9 octubre 2019
6 1.5 Fin fase preliminar 0 días 9 octubre 2019 9 octubre 2019
7 2 Fundaciones 21 días 10 octubre 2019 6 noviembre 2019
8 2.1 Excavacion Estructural. Incluida
la excavacion de Mejoramiento de 
Suelo
6 días 10 octubre 2019 17 octubre 2019
9 2.2 Acero de Refuerzo (Amarre) 3 días 17 octubre 2019 21 octubre 2019
10 2.3 Formaleta (Incluye Instalacion, 
curado y desencofre)
10 días 21 octubre 2019 4 noviembre 2019
11 2.4 Concreto de 3000 PSI 8 días 22 octubre 2019 1 noviembre 2019
12 2.5 Relleno y compactación. 2 días 4 noviembre 2019 6 noviembre 2019
13 2.6 Desalojo de Material Sobrante 1 día 5 noviembre 2019 6 noviembre 2019
14 2.7 Fin fase fundaciones 0 días 6 noviembre 2019 6 noviembre 2019
15 3 Estructura de Concreto Vigas y 
Columnas
31 días 6 noviembre 2019 14 diciembre 2019
16 3.1 Acero de Refuerzo (Amarre y 
colocación)
30 días 6 noviembre 2019 13 diciembre 2019
17 3.2 Formaleta (Incluye instalacion, 
curado y desencofre)
30 días 7 noviembre 2019 14 diciembre 2019
18 3.3 Concreto de 3,000 PSI 26 días 11 noviembre 2019 13 diciembre 2019
19 3.4 Fin  fase vigas y columnas 0 días 13 diciembre 2019 13 diciembre 2019
20 4 Mamposteria 24 días 9 noviembre 2019 10 diciembre 2019
21 4.1 Paredes de bloques de 
concreto de 6"x8"x16"
24 días 9 noviembre 2019 10 diciembre 2019
22 4.2 Muro de Ladrillo cuarteron de 
0.20x0.10x0.05
4 días 5 diciembre 2019 10 diciembre 2019
23 4.3 Fin fase mampostería 0 días 10 diciembre 2019 10 diciembre 2019
24 5 Losas de Entre Piso Niveles 2 y 3 16 días 27 noviembre 2019 17 diciembre 2019
25 5.1 Losa de Entre Piso Nivel 2. 
Incluye instalación de Lamina 
Troquelada, malla electrosoldada, 
colocacion de concreto
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Proyecto: Programación B y E a
Fecha: 15 octubre 2019
Id Modo de 
tarea
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
26 5.2 Losa de Entre Piso Nivel 3. 
Incluye instalación de Lamina 
Troquelada, malla electrosoldada, 
colocacion de concreto
8 días 7 diciembre 2019 17 diciembre 2019
27 5.3 Fin fase losa de entrepiso 2 y 3 0 días 17 diciembre 2019 17 diciembre 2019
28 6 Estructuras de Acero 27 días 26 noviembre 2019 31 diciembre 2019
29 6.1 Instalación de Vigas y 
Columnas Metálicas
20 días 26 noviembre 2019 20 diciembre 2019
30 6.2 Barandas, azotea y escalera 10 días 17 diciembre 2019 31 diciembre 2019
31 6.3 Fin fase estructura de acero 0 días 31 diciembre 2019 31 diciembre 2019
32 7 Estructuras de Techos 5 días 17 diciembre 2019 24 diciembre 2019
33 7.1 Instalacion de cubierta de 
Lamina Metálica E-76, Prepintada 
de Fabrica. Calibre #26. Nota: El 
calculo del total de lamina fue, 
lamina extra ancha con ancho util 
de 72cm y longitud especial
5 días 17 diciembre 2019 24 diciembre 2019
34 7.2 Instalacion de Laminas de Cinc 
Liso Para Flashing cal 26
2 días 20 diciembre 2019 24 diciembre 2019
35 7.3 Fin fase estructura de techo 0 días 24 diciembre 2019 24 diciembre 2019
36 8 Estructura de Madera 6 días 17 diciembre 2019 26 diciembre 2019
37 8.1 Suministro,instalacion y 
acabado de Columna de Madera 
de 8"x8"
6 días 17 diciembre 2019 26 diciembre 2019
38 8.2 Suministro, Instalacion y 
acabado de Viga de Madera de 
4"x8"
4 días 19 diciembre 2019 26 diciembre 2019
39 8.3 Suministro, Instalacion y 
acabado de Clavadores de Madera 
de 2"x4"
3 días 20 diciembre 2019 26 diciembre 2019
40 8.4 Fin fase estructura de madera 0 días 26 diciembre 2019 26 diciembre 2019
41 9 Fascia 5 días 26 diciembre 2019 2 enero 2020
42 9.1 Suministro e Instalacion de 
Lamina de Policarbonato alveolar
5 días 26 diciembre 2019 2 enero 2020
43 9.2 Suministro e Instalacion de 
Canal PVC modelo Colonial de 4"
5 días 26 diciembre 2019 2 enero 2020
44 9.3 Suministro e Instalacion de 
Bajantes PVC SDR 41 diametro de 
4"
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45 9.4 Suministro e Instalacion de 
Lamina Desenglass con acabado de
thinset, esqueleteado de paral de 
1 5/8" de 12 pie y riel de 3 5/8"de 
12 pie, con tornillos de 7/16, 2 
cada @ 0.30m
4 días 27 diciembre 2019 2 enero 2020
46 9.5 Suministro e Instalacion de 
Alero Doble de lamina Desenglas y 
Lamina Gypsum MR
3 días 28 diciembre 2019 2 enero 2020
47 9.6 Enchape de Fachaleta Instalacion4 días 27 diciembre 2019 2 enero 2020
48 9.7 Fin fase de fascia 0 días 2 enero 2020 2 enero 2020
49 10 Acabados 20 días 14 diciembre 2019 11 enero 2020
50 10.1 Piqueteo en Columnas y Vigas 10 días 14 diciembre 2019 28 diciembre 2019
51 10.2 Aplicación de Repello en 
Paredes (1 cemento : 3 arena)
10 días 28 diciembre 2019 11 enero 2020
52 10.3 Aplicación de Repello en 
Jambas (1 cemento: 3 arena)
10 días 28 diciembre 2019 11 enero 2020
53 10.4 Aplicación de Fino en Paredes 
( 1cemento :2 arena)
10 días 28 diciembre 2019 11 enero 2020
54 10.5 Aplicación de Fino en Jambas 
( 1 cemento: 2 arena)
10 días 28 diciembre 2019 11 enero 2020
55 10.6 Fin fase de acabados 0 días 11 enero 2020 11 enero 2020
56 11 Cielos Falsos 8 días 17 diciembre 2019 28 diciembre 2019
57 11.1 Suministro e Instalacion de 
Lamina de Gypsum Regular de 
1/2", suspensión oculta 
esqueleteado perimetral de canal 
sombrero de 12 pies y paral de 1 
5/8", con clavos de impacto de 1" 
@0.30m y tornillos 7/16 pf, 30 
tornillos por lamina
8 días 17 diciembre 2019 28 diciembre 2019
58 11.2 Suministro e Instalacion de 
Lamina de Gypsum MR de 1/2", 
suspension oculta, esqueleteado 
perimetral de canal sombrero de 
12 pies y para de 1 5/8", con clavos
de impacto de 1" @0.30m y 
tornillos 7/16 pf.30 tornillos por 
lámina
6 días 19 diciembre 2019 28 diciembre 2019
jue 2/1/20
sáb 11/1/20
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59 11.3 Fin fase de cielos falsos 0 días 28 diciembre 2019 28 diciembre 2019
60 12 Pisos 11 días 14 diciembre 2019 30 diciembre 2019
61 12.1 Conformacion y Compactacion1 día 14 diciembre 2019 16 diciembre 2019
62 12.2 Construccion de Cascote de 
Concreto de 3000 PSI
3 días 16 diciembre 2019 19 diciembre 2019
63 12.3 Suministro e instalacion de 
ceramica de piso nivel 1
5 días 19 diciembre 2019 27 diciembre 2019
64 12.4 Suministro e instalacion de 
ceramica de piso nivel 2
5 días 23 diciembre 2019 30 diciembre 2019
65 12.5 Suministro e instalacion de 
ceramica de piso nivel 3
5 días 23 diciembre 2019 30 diciembre 2019
66 12.6 Fin fase de pisos. 0 días 30 diciembre 2019 30 diciembre 2019
67 13 Particiones Livianas 5 días 28 diciembre 2019 6 enero 2020
68 13.1 Suministro e Instalacion de 
Laminas Gypsum, para Panel de 
Doble Forro de 1/2", con 
esqueleteado de paral de 1 5/8" de
12 pie y riel de 3 5/8 de 12 pie, con
30 tornillos de 1", pf, 30 tornillos 
por lámina
5 días 28 diciembre 2019 6 enero 2020
69 13.2 Suministro e Instalacion de 
Panel Covintec de acero 
galvanizado calibre 14
5 días 28 diciembre 2019 6 enero 2020
70 13.3 Fin fase de particiones 0 días 6 enero 2020 6 enero 2020
71 14 Mobiliario Fijo 18 días 17 diciembre 2019 11 enero 2020
72 14.1 Mueble de baño. Fabricación 
de mobiliario con lamina de fibrán 
3/4" espesory marco de espejo 
elaborado con madera de cedro 
real. Incluye suministro de 
herrajes.
12 días 17 diciembre 2019 3 enero 2020
73 14.2 Mueble de baño. Instalación y
acabado de mobiliario e 
instalación de herrajes. Instalación 
y acabado marco de espejo.
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74 14.3 Mueble de cocina. 
Elaboración de módulos (mueble 
pantry en sección inferior y 
mueble aéreo) con lámina de 
fibrán 3/4" espesor y marco de 
madera. Incluye instalación de 
herrajes.
14 días 17 diciembre 2019 7 enero 2020
75 14.4 Mueble de cocina. Instalación 
y acabado (mueble pantry en 
sección inferior y mueble aéreo).
3 días 3 enero 2020 8 enero 2020
76 14.5 Closets en dormitorios. 
Elaboración de closets con lámina 
de melamina 3/4". Incluye 
instalación de herrajes, cerradura y
colgador.
12 días 17 diciembre 2019 3 enero 2020
77 14.6 Alacena. Elaboración de 
muebles con lámina de melamina 
3/4". Incluye instalación de 
herrajes.
6 días 17 diciembre 2019 26 diciembre 2019
78 14.7 Fin fase mobiliario fijo. 0 días 26 diciembre 2019 26 diciembre 2019
79 15 Puertas 10 días 17 diciembre 2019 31 diciembre 2019
80 15.1 Fabricación puertas sólida 
abatible elaborada con madera de 
cedro real ; marco y juego de 
molduras, dimensión de boquete 
0.95 mt * 2.10 mt .
5 días 17 diciembre 2019 24 diciembre 2019
81 15.2 Instalación y acabado hoja de 
puerta, marco y moldura. 
Instalación de herrajes y 
cerradura; acabado tono nogal 
oscuro con sellador y laca en hoja 
de puerta, marco y juego de 
molduras.
2 días 24 diciembre 2019 27 diciembre 2019
82 15.3 Suministro e instalación 
puerta de tambor elaborados en 
fibrán; marco y juego de molduras,
dimensión de boquete 0.75 mt * 
2.10 mt . Instalación de herrajes y 
cerradura y retoque de pitura 
acorde tono existente.
2 días 24 diciembre 2019 27 diciembre 2019
jue 26/12/19
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83 15.4 Suministro e instalación 
puerta de tambor elaborados en 
fibrán; marco y juego de molduras,
dimensión de boquete 0.95 mt * 
2.10 mt . Instalación de herrajes y 
cerradura y retoque de pitura 
acorde tono existente.
2 días 24 diciembre 2019 27 diciembre 2019
84 15.5 Suministro e instalación 
puerta de metálicas; marco y juego
de molduras, dimensión de 
boquete 0.95 mt * 2.10 mt . 
Instalación de herrajes y cerradura 
y retoque de pitura acorde tono 
existente.
1 día 27 diciembre 2019 28 diciembre 2019
85 15.6 Suministro e instalación 
puerta de aluminio corrediza y 
panel de vidrio dimensiones 0.875 
mt * 2.10 mt.
1 día 27 diciembre 2019 28 diciembre 2019
86 15.7 Elaboración e instalación de 
portón metálico y pasador en área 
de terraza; dimensiones 1.50 m * 
0.90 mt. Acabado con pintura 
anticorrosiva marca SUR.
3 días 27 diciembre 2019 31 diciembre 2019
87 15.8 Elaboración e instalación de 
portón metálico y pasador en área 
acceso a tanques; dimensiones 
0.97 m * 2.10 mt. Acabado con 
pintura anticorrosiva marca SUR.
3 días 27 diciembre 2019 31 diciembre 2019
88 15.9 Fin fase de puertas. 0 días 31 diciembre 2019 31 diciembre 2019
89 16 Ventanas 10 días 17 diciembre 2019 31 diciembre 2019
90 16.1 Suministro e Instalacion de 
Ventana de marco de Aluminio y 
vidrio fijo, accion corrediza 
(0.70x0.60)m, cantidad 2
5 días 17 diciembre 2019 24 diciembre 2019
91 16.2 Suministro e Instalacion de 
Ventana de marco de Aluminio y 
vidrio fijo, accion corrediza 
(1x0.60)m, cantidad 8
5 días 17 diciembre 2019 24 diciembre 2019
mar 31/12/19
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92 16.3 Suministro e Instalacion de 
Ventana de marco de Aluminio y 
vidrio fijo, accion corrediza 
(1.10x1.0)m, cantidad 2
5 días 17 diciembre 2019 24 diciembre 2019
93 16.4 Suministro e Instalacion de 
Ventana de marco de Aluminio y 
vidrio fijo, accion corrediza 
(1.0x1.0)m, cantidad 2
5 días 17 diciembre 2019 24 diciembre 2019
94 16.5 Suministro e Instalacion de 
Ventana de marco de Aluminio y 
vidrio fijo, de Guillotina 
(0.70x1.6)m, cantidad 14
5 días 17 diciembre 2019 24 diciembre 2019
95 16.6 Suministro e Instalacion de 
Ventana de marco de Aluminio y 
virio fijo, de Guillotina (1.0x1.6)m, 
cantidad 2
3 días 24 diciembre 2019 28 diciembre 2019
96 16.7 Suministro e Instalacion de 
Ventana de marco de Aluminio y 
vdirio fijo, de Guillotina 
(0.70x1.80)m, cantidad 10
5 días 24 diciembre 2019 31 diciembre 2019
97 16.8 Suministro e Instalacion de 
Ventana de marco de Aluminio y 
vidrio fijo, de Guillotina 
(0.40x1.60)m, cantidad 4
5 días 24 diciembre 2019 31 diciembre 2019
98 16.9 Suministro e Instalacion de 
Ventana fija de marco de Aluminio 
y vidrio fijo, (0.25x2.10)m, 
cantidad 4
5 días 24 diciembre 2019 31 diciembre 2019
99 16.10 Suministro e Instalacion de 
Ventana doble Corrediza de 
(0.88x2.10)m, cantidad 2
5 días 24 diciembre 2019 31 diciembre 2019
100 16.11 Fin fase ventanas. 0 días 31 diciembre 2019 31 diciembre 2019
101 17 Instalaciones Hidrosanitarias 37 días 15 octubre 2019 2 diciembre 2019
102 17.1 Suministro e instalación de 
Tubería y accesorios PVC de Ø 1" 
SDR-26 incluye accesorios, trazo y 
nivelación, excavación de zanja, 
conformación de fondo de zanja, 
relleno de material, desalojo de 
material , prueba y desinfección de
tubería.
20 días 15 octubre 2019 9 noviembre 2019
mar 31/12/19
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103 17.2 Suministro e instalación de 
Tubería y accesorios PVC de Ø 3/4"
SDR-17 incluye accesorios, trazo y 
nivelación, excavación de zanja, 
conformación de fondo de zanja, 
relleno de material, desalojo de 
material , prueba y desinfección de
tubería.
20 días 15 octubre 2019 9 noviembre 2019
104 17.3 Suministro e instalación de 
Tubería y accesorios PVC de Ø 1/2"
SDR-13.5 incluye accesorios, trazo 
y nivelación, excavación de zanja, 
conformación de fondo de zanja, 
relleno de material, desalojo de 
material , prueba y desinfección de
tubería.
20 días 15 octubre 2019 9 noviembre 2019
105 17.4 Suministro e Instalación llaves
de chorro ø 1/2" suministro de 
agua independiente
1 día 9 noviembre 2019 11 noviembre 2019
106 17.5 Suministro e Instalación de 
llaves de pase ø 1/2"
2 días 9 noviembre 2019 12 noviembre 2019
107 17.6 Suministro e Instalación 
medidores de agua ø 3/4"
1 día 9 noviembre 2019 11 noviembre 2019
108 17.7 Suministro e Instalación 
válvulas de pase ø 3/4"
1 día 9 noviembre 2019 11 noviembre 2019
109 17.8 Suministro e Instalacion de 4 
tanques plasticos de depositos de 
agua, con capacidad de 1,100 litros
C/U. Incluye accesorios
2 días 11 noviembre 2019 13 noviembre 2019
110 17.9 Suministro e instalación de 
Tubería y accesorios PVC Ø 1 1/2" 
(50 mm), SDR-41, incluye 
accesorios, para ventilación
15 días 15 octubre 2019 4 noviembre 2019
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111 17.10 Suministro e instalación de 
Tubería y accesorios PVC Ø 2" (50 
mm), SDR-40, incluye accesorios, 
trazo y nivelación, excavación de 
zanja,trazo y nivelación, 
excavación de zanja, conformación
de fondo de zanja, relleno material
y desalojo de material
15 días 15 octubre 2019 4 noviembre 2019
112 17.11 Suministro e instalación de 
Tubería y accesorios PVC Ø 4" (100
mm), SDR-40, incluye accesorios, 
trazo y nivelación, excavación de 
zanja,,trazo y nivelación, 
excavación de zanja, conformación
de fondo de zanja, relleno material
y desalojo de material
15 días 15 octubre 2019 4 noviembre 2019
113 17.12 Excavación para pozo de 
infiltración y sistema de 
tratamiento (fosa séptica FAFA) de 
aguas residuales.
9 días 4 noviembre 2019 14 noviembre 2019
114 17.13 Elaboración sistema de 
tratamiento fosa séptica (FAFA); 
instalación tanques de 
almacenamiento capacidad 2500 
lts, colocación de lecho filtrante, 
base de suelo cemento, perímetro 
de concreto, tapa y base con acero
de refuerzo.
4 días 14 noviembre 2019 20 noviembre 2019
115 17.14 Elaboración pozo de 
infiltración con pared de ladrillo 
trapezoidal. Levantar perímetro 
con ladrillo, colocación del 
refuerzo de acero y acabado de 
repello. Suministro de tapa y 
relleno de arena en fondo.
13 días 14 noviembre 2019 2 diciembre 2019
116 17.15 Elaboración cajas de 
registro. Fabricación de perímetro 
con mampostería y refuerzos de 
acero, acabado de repello fino, 
tapa y base de concreto; 
instalación de tuberías y accesorios
correspondiente.
3 días 14 noviembre 2019 19 noviembre 2019
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117 17.16 Suministro e Instalación de 
tubería CPVC ø 1/2" SDR13.5  y 
accesorios.
10 días 17 octubre 2019 30 octubre 2019
118 17.17 Instalación calentador agua. 3 días 30 octubre 2019 4 noviembre 2019
119 17.18 Instalación de inodoro 
laguna blanco American Standard 
cod. 100881811 y accesorios 
(piezas de conexión para agua 
potable, desagüe y sistema de de 
descarga. )
3 días 9 noviembre 2019 13 noviembre 2019
120 17.19 Instalación de lavamanos y 
accesorios (piezas de conexión 
para agua potable y desagüe).
4 días 9 noviembre 2019 14 noviembre 2019
121 17.20 Instalación de ducha 
alternante de agua caliente y fría; 
accesorios necesarios para su 
conexión.
3 días 9 noviembre 2019 13 noviembre 2019
122 17.21 Instalación de Desague de Piso4 días 9 noviembre 2019 14 noviembre 2019
123 17.22 Instalación boca de limpieza 2 días 9 noviembre 2019 12 noviembre 2019
124 17.23 Gestión y pago de aranceles 
en ENACAL/ Alcaldía Municipal 
para la conexión del servicio de 
drenaje sanitario a la Red Pública. 
Incluir pago rotura de calle.
1 día 15 octubre 2019 16 octubre 2019
125 17.24 Gestión y pago de aranceles 
en ENACAL para la instalación de 
servicio nuevo de Agua Potable, 
conexión a la Red Pública. Incluir 
pago rotura de calle.
1 día 15 octubre 2019 16 octubre 2019
126 17.25 Fin de fase instalaciones 
hidrosanitarias
0 días 16 octubre 2019 16 octubre 2019
127 18 Instalaciones Electricas 95 días 9 octubre 2019 7 febrero 2020
128 18.1 Gestiones en Disnorte - Dissur 1 día 9 octubre 2019 9 octubre 2019
129 18.2 Salida de Luz Incandecente 
capacidad de 1x60 watts, 120 vac.
4 días 18 diciembre 2019 24 diciembre 2019
130 18.3 Luminaria Decorativa 
Fluorecente o Led, capacidad entre
15-20 watts. 120vac
4 días 18 diciembre 2019 24 diciembre 2019
mié 16/10/19
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131 18.4 Apagadores sencillos doble de
15 Amp, 120 v, polarizado, 
empotrado, modelo levinton 
CSB-1-1-15
4 días 18 diciembre 2019 24 diciembre 2019
132 18.5 Apagadores sencillo 
conmutado de 15 Amp, 120 v, 
polarizado, empotrado, de 3 vias, 
modelo Levinton CSB-3-15
4 días 18 diciembre 2019 24 diciembre 2019
133 18.6 Tomacorriente doble, 
polarizado de 15 Amp, 120 v, 
empotrado, especificacion grado 
comercial, configuracion 5-15R, 
modelo Levinton BR15
4 días 18 diciembre 2019 24 diciembre 2019
134 18.7 Tomacorriente doble, 
polarizado de 15 Amp, 120 v, 
empotrado, especificacion grado 
industrial , configuracion GFCI, 
modelo Levinton 6598
4 días 18 diciembre 2019 24 diciembre 2019
135 18.8 Espera para aire 
acondicionado, polarizado de 208 
Vac
6 días 24 diciembre 2019 2 enero 2020
136 18.9 Espera para cable, tv, en una 
sola caja de 4x2", con tapa para un 
puerto, modelo Levinton Cot 
41080-1IP, conectores cable 
coaxial Levinton
6 días 24 diciembre 2019 2 enero 2020
137 18.10 Espera de telefono en una 
sola caja PVC de 4x2, con tapa para
un puerto modelo Levinton Cat 
61109R*6
6 días 24 diciembre 2019 2 enero 2020
138 18.11 Panel electrico Modelo 
Cuther Hammer, centro de carga 
24 espacios. Main Breaker 
integrado de 2PX50 Amp, 
empotrado, de 1 fase, 120/240 
Vac, 4Wire, con barra neutro y 
tierra, barras de cobre de 200 amp
25 días 2 enero 2020 3 febrero 2020
139 18.12 Panel D. 1 fase, 120 Vac, 3 
Wire, Barra nuetro y tierra, Barras 
de cobre de 125 Amp, Main 
Breaker integrado de 1PX30Amp , 
de 12 espacios empotrado
4 días 4 febrero 2020 7 febrero 2020
140 18.13 Canalizacion Electrica 
Conduit de Ø 1/2"
30 días 11 noviembre 2019 18 diciembre 2019
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141 18.14 Canalizacion Electrica 
Conduit de Ø 3/4"
30 días 11 noviembre 2019 18 diciembre 2019
142 18.15 Fin fase instalaciones eléctricas.0 días 7 febrero 2020 7 febrero 2020
143 19 Pintura 14 días 13 enero 2020 30 enero 2020
144 19.1 Pintura general Paredes 
Externas, aceite mate color claro 
(blanco hueso o porcelana, dos 
manos sobre base selladora)
14 días 13 enero 2020 30 enero 2020
145 19.2 Pintura general Paredes 
Internas, aceite mate color claro 
(blanco hueso o porcelana, dos 
manos sobre base selladora)
14 días 13 enero 2020 30 enero 2020
146 19.3 Pintura en Cerramiento de Techos4 días 13 enero 2020 17 enero 2020
147 19.4 Fin fase de pintura 0 días 17 enero 2020 17 enero 2020
148 20 Limpieza General y Entrega 7 días 8 febrero 2020 17 febrero 2020
149 20.1 Limpieza General y Entrega 7 días 8 febrero 2020 17 febrero 2020
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